

喀什地区 2021 年度防返贫致贫监测预警 工作专项项目绩效评价报告 (2021 年度)

项目名称：喀什地区 2021 年度防返贫致贫监测预警
工作专项项目

预算单位：喀什地区乡村振兴局

实施单位：喀什地区乡村振兴局

委托单位：喀什地区财政局

评价机构：新疆高博有限责任会计师事务所

主评人：程果



程果

项目基本情况

项目名称	喀什地区 2021 年度防返贫致贫监测预警工作专项项目				
预算金额	56.38 万元	执行金额	56.38 万元	执行率	100%
实施单位	喀什地区乡村振兴局				
评价分值	100 分				
评价等级	优				
主要绩效	<p>该项目按期完成喀什地区防返贫致贫监测预警工作，开发信息系统 1 个，维护 1 套硬件软件，通过对脱贫户和边缘户防返贫致贫监测预警和动态帮扶工作的开展及对地县乡村四级扶贫干部的业务指导和培训，更好地巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接，提高监测预警工作水平和干部业务能力，实现对监测预警信息数据的科学管理和安全运行。</p>				
主要经验及做法	<p>1.积极发现问题，解决问题，进一步完善了防返贫监测工作机制。</p> <p>在项目调研中发现风险的时效性不强，向地委提交研发农户自主扫码申报返贫致贫风险二维码系统报告，进一步完善了防返贫致贫监测四种方式的运用。</p> <p>2.对基层干部开展培训工作。</p> <p>该培训适时开展调研指导、培训等多种方式，累计培训基层干部 9600 余人次，有效提升了各级干部业务能力，有效提升了基层干部防返贫监测业务能力。</p>				

	<p>3.研发脱贫攻坚大数据平台，开展监测工作。</p> <p>根据脱贫攻坚工作需求，喀什地区于 2018 年 6 月研发脱贫攻坚大数据平台，因内容板块便于基层开展监测和数据分析，被自治区得到认可、推广研发至全疆使用，目前已升级成为新疆乡村振兴大数据平台。</p>
评价机构	新疆高博有限责任会计师事务所

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效目标	3
二、绩效评价工作开展情况	6
(一) 绩效评价目的、对象和范围	6
(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等	6
(三) 绩效评价工作过程	7
三、综合评价情况及评价结论	10
四、绩效评价指标分析	11
(一) 决策情况	11
(二) 过程情况	13
(三) 产出情况	14
(四) 效益情况	17
五、主要经验及做法	20

喀什地区 2021 年度防返贫致贫监测预警工作 专项项目绩效评价报告

为贯彻落实全面推进预算绩效管理工作的要求，完善部门预算管理，强化预算支出责任，提高财政资金的使用效益，新疆高博有限责任会计师事务所受喀什地区财政局的委托，以第三方社会评价机构身份，成立绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区全面实施预算绩效管理的工作方案》（新财预〔2018〕158号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等政策文件规定，于2022年7月1日至8月15日，开展喀什地区2021年度防返贫致贫监测预警工作专项项目（以下简称“本项目”）绩效评价工作，评价组依据绩效评价的基本原理，结合项目特点，经过前期调研、方案制定、数据收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

根据国务院扶贫开发领导小组《关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导意见》（国开发〔2020〕6号）、自治区扶贫开发领导小组办公室《关于进一步完善自治区防止返贫致贫监测预警

机制实施方案》（新扶领办发〔2020〕11号）、喀什地区扶贫开发领导小组《喀什地区防止返贫致贫监测和预警和动态帮扶方案》（喀扶贫领〔2020〕16号）等系列文件关于做好防返贫致贫监测预警工作的要求，进一步健全喀什地区防止返贫监测帮扶机制，持续对乡村人口“两不愁三保障”和饮水安全和收入进行监测，加快建立并完善防止返贫致贫监测预警机制，对脱贫不稳定户和边缘易致贫户开展监测预警和动态帮扶工作，防止脱贫户返贫、一般户致贫，更好地巩固拓展喀什地区脱贫攻坚成果。通过该项目的实施，可有力地助推喀什地区防返贫致贫风险动态监测预警工作，提升防返贫动态监测的数据分析和管理水平，提高基层干部动态监测和信息化应用水平，为第一时间核准监测对象，及时开展有效帮扶、化解风险奠定了基础。确保脱贫群众持续稳定不返贫，易致贫群众提升生活质量不致贫。

2.主要内容及实施情况

（1）项目主要内容

进一步完善防返贫监测预警动态帮扶体系和工作机制，加强了地县乡村四级纵向联动，落实行业部门横向数据共享和比对机制，依托全国防返贫监测信息系统和新疆乡村振兴大数据平台，对喀什地区83.9万户342.59万人乡村人口开展常态化防返贫致贫监测，提升了基层干部防返贫监测和帮扶业务能力。同时保障了自治区乡村振兴大数据平台平稳运行、局内部数据安全备份、局视频会议室各类硬软件的维护和视频会议正常召开。

（2）项目实施情况

项目具体实施单位为喀什地区乡村振兴局。截至 2021 年 12 月 31 日，实际硬件软件维护数量 1 套，信息系统开发数量 1 个，赴县市调研指导人数 42 人次，赴县市调研指导天数 72 天，行业部门及县市业务干部培训人数 9600 余人次，行业部门及县市业务干部培训天数 24 天，共计支出 56.38 万元。

3.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

共安排下达资金 56.38 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际到位资金总数为 56.38 万元。资金来源为本级财力预算资金。

(2) 资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本项目实际支出 56.38 万元，预算执行率 100%。本项目具体实施内容资金使用情况如下表：

项目内容	预算金额（万元）	实际执行金额（万元）
防返贫监测户数据采集整理 动态帮扶相关培训费用	9.952	9.952
行业部门及县市业务干部培 训支出	4.99	4.99
赴县市调研指导支出	12.75	12.75
硬件软件年度维护成本	10.95	10.95

脱贫攻坚大数据平台二期项目 目质保金	17.74	17.74
-----------------------	-------	-------

(二) 绩效目标

1. 项目绩效总目标

通过对脱贫户和边缘户防返贫致贫监测预警和动态帮扶工作的开展,依托大数据平台及时准确地监测我区脱贫户和边缘户收入和风险因素,更好地巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接。通过对地县乡村四级扶贫干部的业务指导和培训,提高监测预警工作水平和干部业务能力,通过对信息化设备建设及维护,实现对监测预警信息数据的科学管理和安全运行。

2. 年度绩效目标

按期完成喀什地区防返贫致贫监测预警工作,开发信息系统1个,维护1套硬件软件,通过对脱贫户和边缘户防返贫致贫监测预警和动态帮扶工作的开展及对地县乡村四级扶贫干部的业务指导和培训,更好地巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接,提高监测预警工作水平和干部业务能力,实现对监测预警信息数据的科学管理和安全运行。

3. 具体绩效指标

喀什地区2021年度防返贫致贫监测预警工作专项项目资金56.38万元。设置了三个一级指标,七个二级指标、二十三个三级指标,根据《防返贫致贫检测预警工作专项项目项目绩效目标自评表》,项目2021年度绩效目标如下:

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
------	------	------	-------

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	行业部门及县市业务干部培训 人数	≥24 人
		行业部门及县市业务工部培训 天数	≥8 天
		赴县市调研指导人数	≥6 人
		赴县市调研指导天数	≥50 天
		硬件软件维护数量	=1 套
		信息系统开发数量	=1 个
		质量指标	项目验收合格率
	对脱贫户和边缘户监测		=100%
	时效指标	资金发放及时性	=100%
		宽带租赁时间	=1 年
		开工时间	2021 年 1 月
		完工时间	2021 年 12 月
	成本指标	防返贫监测户数据采集整理动态帮扶相关培训费用	≤9.952 万元
		行业部门及县市业务干部培训 支出	≤4.99 万元
		赴县市调研指导支出	≤12.75 万元
		硬件软件年度维护成本	≤10.95 万元
		脱贫攻坚大数据平台二期项目	≤17.74 万元

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
		质保金	
效益指标	社会效益指标	收益脱贫人口数	=119.57 万人
		收益边缘户人口	≥17.85 万人
	可持续影响指标	持续防止返贫致贫,巩固拓展脱贫攻坚成果	≥5 年
满意度指标	满意度指标	受益脱贫人口满意度	≥98%
		受培训指导人员满意度	≥98%
		使用人员满意度	≥98%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

评价目的:通过对喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目资金进行绩效评价,旨在了解项目资金使用和项目管理情况、取得的成绩及效益、主要的经验做法,进而分析在政策制定、预算资金安排、项目管理等方面存在的问题,并提出针对性建议,为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象和评价范围:

评价对象是喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目2021年资金56.38万元,对该项目资金决策、过程、产出、效益等进行绩效评价。本次绩效评价对喀什地区乡村振兴局进行现场调研,评价小组对项目资金的到位、使用、绩效管理和项目管理等情况进行检查。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则

根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件的要求，本次绩效评价秉承科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，发现项目实施和管理中的问题，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

2.评价指标体系

本次绩效评价指标主要分为三个一级指标，一级指标下设10个二级指标、17个三级指标。项目绩效评价指标体系、评分标准及评分分析详见报告《防返贫致贫检测预警工作专项项目绩效评价指标综合评分表》（附件1）。

3.评价方法及评价标准

本次绩效评价方法主要采用了公众评判法、文献法等。

公众评判法：评价组采用实地访谈方式，对喀什地区乡村振兴局进行充分调研，了解掌握资金分配、资金管理、资金使用、制度建设、制度执行情况。采用问卷调查方式对喀什地区防返贫致贫检测预警工作专项项目进行调查，评价喀什地区防返贫致贫检测预警工作专项项目产生的社会效益及满意度；对喀什地区防返贫致贫检测预警工作专项项目参与单位进行“喀什地区防返贫

致贫检测预警工作专项项目满意度”调查，评价项目实施对持续防止返贫致贫，巩固拓展脱贫攻坚成果方面的促进作用以及乡村振兴局人员、受培训指导人员及受益脱贫人员对该项目实施的满意情况。

文献法：通过检索、查阅、梳理本项目的政策等文件，评价项目立项依据的充分性及立项规范性。

项目评价指标体系的评价标准按照计划标准制定，计划标准是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。对于定性指标，通过问卷调查及访谈方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值进行考核。绩效评价总分设置为 100 分，评价等级设置为优（成效显著）、良（成效明显）、中（成效一般）、差（成效较差）四级：90 分（含）—100 分为优秀、80（含）—90 分为良、60（含）—80 分为中、小于 60 分为差。

绩效评价体系、标准等详见《防返贫致贫检测预警工作专项项目绩效评价指标综合评分表》（附件 1）。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

喀什地区财政局委托新疆高博有限责任会计师事务所作为专业第三方机构，高博所成立一名主评人及其他专业人员组成绩效评价工作小组，按绩效评价工作程序开展工作。

本次项目的评价期间为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 15

日，具体安排如下：

绩效评价准备阶段：2022年7月1日——2022年7月5日，组成绩效评价工作小组（主评人：程果；组员：吴童姍、马丽燕、黄静、张玉春），研究制定绩效评价工作方案（包括绩效评价指标体系、资料清单等），征求财政局意见，将确定的绩效评价工作方案和资料清单委托财政局下发项目单位，并报财政局绩效评价科。

绩效评价实施阶段：2022年7月6日——2022年7月25日，绩效评价工作小组参照实施方案，具体组织实施项目绩效评价工作。财政局绩效评价科协助高博所催收各项目单位所需提供的资料数据，并解释说明有关情况，相关资料数据将直接影响最终评价结论。

汇总评价报告阶段：2022年7月26日——2022年9月15日，绩效评价工作小组编制绩效评价报告初稿，并进行内部复核（绩效评价报告评审人员：张红霞、何玉铨），报财政局绩效评价科审核。

2.组织实施

评价小组通过与和喀什地区乡村振兴局沟通，了解项目基本情况，收集相关基础资料，并进行整理分析，编制项目绩效评价资料清单，对项目资金使用进行分析和绩效检查，并根据评价需求实地进行调研考察，严格按照绩效评价指标体系进行评价，总结各地经验做法和存在的问题。

3.综合分析评价

一是根据所收集的资料，结合现场勘查等有关情况，整理出绩效评价所需要的基本资料和数据。二是按照确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，量化评分，形成评价初步结论。三是根据本次绩效评价开展情况和初步评价结果，形成绩效评价报告初稿。四是征求喀什地区财政局和喀什地区乡村振兴局意见，并结合反馈意见形成正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

该项目按期完成喀什地区防返贫致贫监测预警工作，开发信息系统 1 个，维护 1 套硬件软件，通过对脱贫户和边缘户防贫返贫致贫监测预警和动态帮扶工作的开展及对地县乡村四级扶贫干部的业务指导和培训，更好地巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略的有效衔接，提高监测预警工作水平和干部业务能力，实现对监测预警信息数据的科学管理和安全运行，为第一时间核准监测对象，及时开展有效帮扶、化解风险奠定了基础。

综上，经对喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目进行客观评价，最终评分结果：评价总分 100 分，绩效等级为“优”。具体得分情况见下表，评分过程详见附件 1《防返贫致贫检测预警工作专项项目绩效评价指标综合评分表》。

防返贫致贫监测预警工作专项项目

绩效评价评分汇总表

一级指标	标准分值	得分	得分率
决策指标	20.00	20.00	100%

一级指标	标准分值	得分	得分率
过程指标	20.00	20.00	100%
产出指标	30.00	30.00	100%
效益指标	30.00	30.00	100%
合计	100.00	100.00	100%

本项目绩效评价结果为“优”，根据喀什地区《喀什地区全过程预算绩效管理结果应用暂行办法》规定，评价等级为优的项目，在下一年度部门预算编制中，可根据情况优先安排项目预算。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况（分值 20 分，得分 20 分）

1.项目立项（分值 8 分，得分 8 分）

（1）立项依据充分性（分值 5 分，得分 5 分）

本项目依据《国务院扶贫开发领导小组关于建立防止返贫监测和帮扶机制的指导意见》（国开发〔2020〕6号）、《关于下达2021年喀什地区本级部门预算批复的通知》（喀地财发〔2021〕33号）、《关于进一步完善自治区防止返贫致贫监测预警机制实施方案》的通知、《2021年喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目实施方案》《项目申报书》等相关文件，围绕防返贫监测和帮扶工作要求，制定经费预算，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）立项程序规范性（分值 3 分，得分 3 分）

本项目依据《项目申报书》《项目申报表》《2021年喀什

地区防返贫致贫监测预警工作项目实施方案》《喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目事前绩效评估报告》的相关内容，喀什地区乡村振兴局根据上述决策依据编制工作计划和经费预算，经过与地区分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，根据评分标准，该指标不扣分，得3分。

综上，项目立项得8分。

2.绩效目标（分值5分，得分5分）

（1）绩效目标合理性（分值3分，得分3分）

依据本项目《项目支出绩效目标表》，该项目制定了实施方案，明确了总体思路及目标、并对任务进行了详细分解，对目标进行了细化，绩效目标的设置与实际工作内容相关，根据评分标准，该指标不扣分，该指标得3分。

（2）绩效指标明确性（分值2分，得分2分）

依据项目支出绩效目标表，本项目将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，根据评分标准，该指标不扣分，该指标得2分。

综上，绩效目标得5分。

3、资金投入（分值7分，得分7分）

（1）预算编制科学性（分值5分，得分5分）

依据项目申报书中项目资金测算依据及项目申报表，本项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。

（2）资金分配合理性（分值2分，得分2分）

依据项目申报书中项目资金测算依据、项目申报表及项目支出绩效目标表中成本指标设置，本项目资金分配与实际相适应，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

综上，资金投入得 7 分。

综上所述，决策情况得 20 分。

(二) 过程情况 (分值 20 分, 得分 20 分)

1. 资金管理 (分值 12 分, 得分 12 分)

(1) 资金到位率 (分值 2 分, 得分 2 分)

本项目预算资金 56.3 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，资金到位 56.38 万元，资金到位率 100%，资金足额拨付到位，本单位在约定时间内及时支付，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

(2) 预算执行率 (分值 5 分, 得分 5 分)

本项目预算执行率=(截至 2021 年 12 月 31 日支出的资金总和/实际到位资金)×100%，本项目资金均已 100% 执行，即 $(56.38/56.38) \times 100\% = 100\%$ ，项目资金支出总体能够按照预算执行，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

(3) 资金使用合规性 (分值 5 分, 得分 5 分)

通过翻阅本项目相关支付凭证及明细账，依据《2021 年关于喀什地区防返贫致贫监测预警工作经费实施方案》，本项目财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

综上，资金管理得分 12 分。

2. 组织实施 (分值 8 分, 得分 8 分)

(1) 管理制度健全性 (分值 4 分, 得分 4 分)

依据《喀什地区扶贫办机房及视频硬件设备管理制度》及《关于扶贫办会议室购置和升级会议设备的报告》等相关文件, 本项目对财政专项资金进行严格管理, 做到了专款专用, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (分值 4 分, 得分 4 分)

依据《2021 年关于喀什地区防返贫致贫监测预警工作经费实施方案》及《关于开展防返贫动态监测和帮扶现场培训班的实施方案》, 本项目严格按照专款专用支出, 财务对资金的使用合法合规性进行监督, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 4 分。

综上, 组织实施得 8 分。

综上所述, 过程情况得 20 分。

(三) 产出情况 (分值 30 分, 得分 30 分)

1. 产出数量 (分值 8 分, 得分 8 分)

(1) 行业部门及县市业务干部培训人数=24 人 (分值 2 分, 得分 2 分)

经查阅相关台账行业部门及县市业务干部培训人数为 24 人, 培训基层干部 9600 余人次; 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 2 分。

(2) 行业部门及县市业务干部培训天数=8 天 (分值 2 分, 得分 2 分)

经查阅资料, 实际行业部门及县市业务干部培训天数 8 天, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 2 分。

(3) 赴县市调研指导人数=6 人 (分值 1 分, 得分 1 分)

经查阅资料, 实际赴县市调研指导人数为 6 人, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 1 分。

(4) 赴县市调研指导天数=50 天 (分值 1 分, 得分 1 分)

经查阅资料, 实际赴县市调研指导天数为 50 天, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 1 分。

(5) 硬件软件维护数量=1 套 (分值 1 分, 得分 1 分)

经查阅喀什地区乡村振兴局机房及网络维护合同, 实际硬件软件维护数量为 1 套, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 1 分。

(6) 信息系统开发数量=1 个 (分值 1 分, 得分 1 分)

经查阅喀什地区脱贫攻坚大数据平台二期项目服务合同, 实际信息系统开发数量 1 个, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 1 分。

综上, 产出数量指标得 8 分。

2. 产出质量 (分值 8 分, 得分 8 分)

(1) 项目验收合格率 100%。

经查阅本项目验收单, 实际项目验收合格率为 100%, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 4 分。

(2) 对脱贫户和边缘户监测率达 100%。

经查阅防返贫致贫监测预警工作专项项目成效, 实际对脱贫户和边缘户监测率为 100%, 根据评分标准, 该指标不扣分, 得 4 分。

综上, 产出质量指标得 8 分。

3.产出时效（分值6分，得分6分）

（1）资金发放及时性为100%。（分值1分，得分1分）

经查阅相关合同及支付凭证，实际资金发放及时性为100%，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

（2）宽带租赁时间为1年。（分值1分，得分1分）

经查阅业务需求单及互联网专线业务用户入网责任书，实际宽带租赁时间为1年，根据评分标准，该指标不扣分，得1分。

（3）项目开工时间为2021年1月。（分值2分，得分2分）

经查阅资料，实际开工时间为2021年1月，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（4）项目完工时间为2021年12月。（分值2分，得分2分）

经查阅资料，实际完工时间为2021年12月，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

综上，产出时效指标得6分。

4.产出成本（分值8分，得分8分）

（1）防返贫监测户数据采集整理动态帮扶相关培训费用9.952万元。（分值2分，得分2分）

经查阅相关支付凭证，实际防返贫监测户数据采集整理动态帮扶相关培训费用9.952万元，根据评分标准，该指标不扣分，得2分。

（2）行业部门及县市业务干部培训支出4.99万元。（分值

2分，得分2分)

经查阅相关支付凭证，实际行业部门及县市业务干部培训支出 4.99 万元，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

(3) 赴县市调研指导支出 12.75 万元。(分值 1 分，得分 1 分)

经查阅相关支付凭证，实际赴县市调研指导支出 12.75 万元，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

(4) 硬件软件年度维护成本 10.95 万元。(分值 1 分，得分 1 分)

经查阅相关支付凭证，实际硬件软件年度维护成本 10.95 万元，根据评分标准，该指标不扣分，得 1 分。

(5) 脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金 17.74 万元。(分值 2 分，得分 2 分)

经查阅相关支付凭证及《关于喀什地区脱贫攻坚大数据平台二期项目质保说明》，实际脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金 17.74 万元，根据评分标准，该指标不扣分，得 2 分。

综上，产出成本指标得 8 分。

(四) 效益情况 (分值 30 分，得分 30 分)

1. 社会效益指标 (分值 10 分，得分 10 分)

(1) 受益脱贫人口数 119.57 万人。(分值 5 分，得分 5 分)

经实地调研，查阅全国防止返贫监测信息系统和新疆乡村振兴大数据平台汇，实际受益脱贫人口数为 119.57 万人，实际开

展监测范围为 83.9 万户 342.59 万人，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

(2) 受益边缘户人口≥17.85 万人。(分值 5 分，得分 5 分)

经查阅大数据平台汇总表，实际受益边缘户人口为 17.85 万人，根据评分标准，该指标不扣分，得 5 分。

综上，该指标得 10 分。

2. 可持续影响指标 (分值 10 分，得分 10 分)

(1) 持续防止返贫致贫、巩固拓展脱贫攻坚成果≥5 年。(分值 10 分，得分 10 分)

经查阅防返贫致贫监测预警工作专项项目成效及《信息中心防返贫致贫动态监测预警和常态化帮扶工作总结和 2022 年工作计划》，该项目通过发展产业、稳岗就业及综合社会保障兜底等帮扶措施，截至 2021 年底，86% 以上人员消除了返贫风险，经 2022 年 9 月 7 日实地调研了解，目前 92.7% 监测对象已经消除了返致贫风险，其余监测对象因疾病、无劳动力等原因将继续持续帮扶及跟踪监测。并依据对地区乡村振兴局人员、受培训指导人员及受益脱贫人员发放调查问卷，收回调查问卷 130 份，数据显示选择能持续保障脱贫攻坚成果的占比为 100%，根据评分标准，该指标得分=100%*10=10 分。

综上，该指标得 10 分。

3. 满意度指标 (分值 10 分，得分 10 分)

(1) 受益脱贫人口满意度≥98%。(分值 4 分，得分 4 分)

通过对地区乡村振兴局人员、受培训指导人员及受益脱贫人

员发放调查问卷 130 份，共计 260 题。满意度分为三档，即“满意”、“一般”、“不满意”，各档次对应的分值为 1、0.8、0，按照“喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目调查问卷”第 3 题您认为开展防返贫致贫监测工作的效果 及第 8 题您对防返贫致贫监测预警工作的满意程度的回复情况及满意度计算公式得知，调查对象满意度为 99.8%，即 $(129*1+1*0.8+0*0+129*1+1*0.8+0*0)/260*100%=99.8%$ ，达到预期目标，根据评分标准，该指标不扣分，得 4 分。

(2) 受培训指导人员满意度 ≥98%。(分值 3 分，得分 3 分)

通过对地区乡村振兴局人员、受培训指导人员及受益脱贫人员发放调查问卷，收回调查问卷 130 份，共计 260 题。满意度分为三档，即“满意”、“一般”、“不满意”，各档次对应的分值为 1、0.8、0，按照“喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目调查问卷”第 3 题您认为开展防返贫致贫监测工作的效果及第 8 题您对防返贫致贫监测预警工作的满意程度的回复情况及满意度计算公式得知，调查对象满意度为 99.8%，即 $(129*1+1*0.8+0*0+129*1+1*0.8+0*0)/260*100%=99.8%$ ，达到预期目标，且通过实地调研了解，该项目每次实地培训后，会安排 2 小时左右的现场交流，培训学员“对培训内容和效果均表示满意，能解决当前工作中存在的问题，便于更好更高效的开展工作，强烈建议增加培训次数和时间”，根据评分标准，该指标不扣分，得 3 分。

(3) 使用人员满意度≥98%。(分值3分,得分3分)

通过对地区乡村振兴局人员、受培训指导人员及受益脱贫人员发放调查问卷,收回调查问卷130份,共计260题。满意度分为三档,即“满意”、“一般”、“不满意”,各档次对应的分值为1、0.8、0,按照“喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目调查问卷”第3题您认为开展防返贫致贫监测工作的效果及第8题您对防返贫致贫监测预警工作的满意程度的回复情况及满意度计算公式得知,调查对象满意度为99.8%,即 $(129*1+1*0.8+0*0+129*1+1*0.8+0*0)/260*100%=99.8%$,达到预期目标,根据评分标准,该指标不扣分,得3分。

综上,满意度指标得分10分。

五、主要经验及做法

1.积极发现问题,解决问题,进一步完善了防返贫监测工作机制。

在项目调研中发现风险的时效性不强,向地委提交研发农户自主扫码申报返贫致贫风险二维码系统报告,进一步完善了防返贫致贫监测四种方式的运用。

2.对基层干部开展培训工作。

该培训适时开展调研指导、培训等多种方式,累计培训基层干部9600余人次,有效提升了各级干部业务能力,有效提升了基层干部防返贫监测业务能力。

3.研发脱贫攻坚大数据平台,开展监测工作。

根据脱贫攻坚工作需求,喀什地区于2018年6月研发脱贫

攻坚大数据平台，因内容板块便于基层开展监测和数据分析，被自治区得到认可、推广研发至全疆使用，目前已升级成为新疆乡村振兴大数据平台。

附件 1：喀什地区 2021 年度防返贫致贫监测预警工作专项
项目绩效评价指标综合评分表

附件 2：调查问卷结果分析报告

附件 3：基础数据采集表

附件 4：访谈记录

新疆高博有限责任公司会计师事务所

2022 年 9 月 15 日

附件 1： 喀什地区 2021 年度防返贫致贫监测预警工作专项项目绩效评价指标综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	评分规则设定意见	评分过程	得分	扣分原因
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	5	①项目立项符合国家法律法规、国家经济发展和相关政策（1分）；否则，不得分。 ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）否则，不得分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）否则，不得分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）否则，不得分； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复（1分）否则，不得分。	依据《国务院扶贫开发领导小组关于建立防止返贫，监测和帮扶机制的指导意见》（国开发〔2020〕6号），《关于下达2021年喀什地区本级部门预算批复的通知》（喀地财发〔2021〕33号）《关于进一步完善自治区防止返贫致贫监测预警机制实施方案》的通知、《2021年喀什地区防返贫致贫监测预警工作项目实施方案》、项目申报书等相关文件，综合得分：5分	5	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	3	①项目按照规定的程序申请设立（1分）否则，不得分； ②审批文件、材料符合相关要求（1分）否则，不得分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）否则，不得分。	依据项目申报书、项目申报表及事前绩效评估报告，该项目事前已经过必要的可行性研究、风险评估、绩效评估，得3分	3	
	绩效	绩效	项目所设定的绩	3	①项目有绩效目标，（1分），否则，不得分；	依据项目支出绩效目标表，本项	3	

	目标	目标合理性	效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。		②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，否则，不得分（1分）； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，否则，不得分（1分）。	目将项目绩效目标分解为具体的绩效指标，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现， 综上，该指标得3分		
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，（1分）否则，不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应，否则，不得分（1分）。	通过查看本项目《项目绩效目标表》、《项目自评报告》显示，该项目预期目标可分解为具体的绩效指标，绩效目标的指标值清晰，可衡量设置。项目绩效目标与项目备案表相对应，该指标得2分。	2	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	5	①预算编制经过科学论证（1分）否则，不得分； ②预算内容与项目内容匹配（1.5分）否则，不得分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1.5分）否则，不得分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）否则，不得分。	依据项目申报书中项目资金测算依据及项目申报表，本项目预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配，该指标得5分。	5	
		资金分配	项目预算资金分配是否有测算依	2	①预算资金分配依据充分（1分）否则，不得分；	依据项目申报书中项目资金测算依据、项目申报表及项目支出绩	2	

		合理性	据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）否则，不得分。	效目标表中成本指标设置，该指标得2分。		
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	2	①资金到位率为100%的，得满分。（2分）。	本项目预算资金56.3万元，截至2021年12月31日，资金到位56.38万元，资金到位率100%，该指标得2分。	2	
					②资金未全额到位的，按照满分乘以到位率计算得分。			
					（资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%）。			
过程		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	5	①预算执行率为100%的，得满分（5分）；	本项目预算执行率=（截至2021年12月31日支出的资金总和/实际到位资金）×100%，本项目资金均已100%执行，即（56.38/56.38）×100%=100%，该指标得5分。	5	
					②资金未执行完毕的，按照满分乘以到位率计算得分。			
					（预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%）。			
过程		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况	5	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）否则，不得分；	通过翻阅本项目相关支付凭证及明细账，依据《2021喀什地区防返贫致贫监测预警工作经费实施方案》，本项目财务制度健全、执行严格，根据评分标准，该指标不扣分，得5分。	5	
					②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）否则，不得分；			
					③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）否则，不得分；			

					④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分）否则，不得分。			
组织 实施	管 理 制 度 健 全 性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	4	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2分）否则，不得分；	依据《喀什地区扶贫办机房及视频硬件设备管理制度》及《关于扶贫办会议室购置和升级会议设备的报告》等相关文件，本项目对财政专项资金进行严格管理，做到了专款专用，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。	4		
				②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）否则，不得分。				
产出	制 度 执 行 有 效 性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	4	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）否则，不得分；	依据《2021年关于喀什地区防返贫致贫监测预警工作经费实施方案》及《关于开展防返贫动态监测和帮扶现场培训班的实施方案》，本项目严格按照专款专用支出，财务对资金的使用合法合规性进行监督，根据评分标准，该指标不扣分，得4分。	4		
				②项目调整及支出调整手续完备（1分）否则，不得分；				
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）否则，不得分；				
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）否则，不得分。				
产出 数量	实 际 完 成 率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	8	①行业部门及县市业务干部培训人数=24人，完成该指标得满分（2分）否则不得分；	经查阅相关支付凭证、喀什地区乡村振兴局机房及网络维护合同、喀什地区脱贫攻坚大数据平台二期项目服务合同等资料，实际行业部门及县市业务干部培训人数为24人；行业部门及县市业务干部培训天数=8天；赴县市调	8		
				②行业部门及县市业务干部培训天数=8天，完成该指标得满分（2分）否则不得分；				
				③赴县市调研指导人数=6人，完成该指标得满分（1分）否则不得分；				
				④赴县市调研指导天数=50天，完成该指标得				

				满分（1分）否则不得分； ⑤硬件软件维护数量=1套，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ⑥信息系统开发数量=1个，完成该指标得满分（1分）否则不得分； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	研指导人数=6人；赴县市调研指导天数=50天；硬件软件维护数量=1套；信息系统开发数量=1个； 综上，该指标得8分		
产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	8	①项目验收合格率为100%，完成该指标得满分（4分）否则不得分； ②对脱贫户和边缘户监测率达100%，完成该指标得满分（4分）否则不得分； 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	经查阅本项目验收单及防返贫致贫监测预警工作专项项目成效，本项目质量指标均已达标，得8分	8	
产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	6	①资金发放及时性100%，完成该指标得满分（1分）否则不得分；②宽带租赁时间=1年，完成该指标得满分（1分）否则不得分； ③开工时间为2021年1月，完成该指标得满分（2分）否则不得分； ④完工时间为2021年12月，完成该指标得满分（2分）否则不得分；	依据相关支付凭证、验收单、业务需求单及互联网专线业务用户入网责任书，本项目已经全部完成。得6分	6	

					实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	8	①防返贫监测户数据采集整理动态帮扶相关培训费用≤9.952万元，完成该指标得满分（2分）否则不得分；	（1）防返贫监测户数据采集整理动态帮扶相关培训费用 9.952 万元。	8	
				②行业部门及县市业务干部培训支出≤4.99万元，完成该指标得满分（2分）否则不得分；	（2）行业部门及县市业务干部培训支出 4.99 万元		
				③赴县市调研指导支出≤12.75万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分；	（3）赴县市调研指导支出 12.75 万元。		
				④硬件软件年度维护成本≤10.95万元，完成该指标得满分（1分）否则不得分；	（4）硬件软件年度维护成本 10.95 万元。		
				⑤脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金≤17.74万元，完成该指标得满分（2分）否则不得分；	（5）脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金 17.74 万元。综上，依据相关合同及支付凭证，该指标得 8 分。		
效益	实施效益	项目实施所产生的效益	20	①经济效益：无；（没有该指标写“无”）	经查阅大数据平台汇总表，受益脱贫人口数 119.57 万人，受益边缘户人口≥17.85 万人；通过对地区乡村振兴局人员、受培训指导人员及受益脱贫人员发放调查问卷，根据调查问卷第 2 题收回的 130 份问卷数据显示选择能持续保障脱贫攻坚成果的占比为	20	
				②社会效益：受益脱贫人口数=119.57 万人，受益边缘户人口≥17.85 万人，得满分（10分），否则不得分；			
				③生态效益：无，（没有该指标写“无”）			
				④可持续影响：持续防止返贫致贫、巩固拓展脱贫攻坚成果≥5 年，得满分（10分），否则不得分。			

						100%，该指标得 20 分		
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	根据问卷调查，受益群众满意度达到满意的人数： ①受益脱贫人口满意度≥98%，得 4 分； ②受培训指导人员满意度 ≥98%，得 3 分； ③使用人员满意度 ≥98%，得 3 分；	通过对地区乡村振兴局人员、受培训指导人员及受益脱贫人员发放调查问卷，根据调查问卷第 3 题和第 8 题收回的 260 份问卷数据显示选择防返贫致贫监测预警工作的满意程度为满意的占比为 99.8%，综上，该指标得 10 分。	10	
合计				100			100	

附件 2：调查问卷结果分析报告

2021 年防返贫致贫监测预警工作专项项目 调查结果分析

一、调研设计

（一）调研对象

本次问卷调查的对象为地区乡村振兴局人员、受培训指导人员及受益脱贫人员。

（二）调研方式

本次计划采取简单随机抽样的方式，对防返贫致贫监测预警工作专项项目的受益对象进行网络问卷调查；在喀什地区乡村振兴局的协调下，组织安排了问卷调研工作。本次问卷调查采取在线问卷调查方式，回收有效问卷共计 130 份。

二、满意度计算模型

满意度 = $\frac{\sum \text{样本数} (\text{“满意”} \times 1.0 + \text{“一般”} \times 0.8 + \text{“不满意”} \times 0)}{\text{总样本数}} \times 100\%$

三、调查结果分析

第 1 题 您认为开展防返贫致贫监测预警工作有必要吗
[单选题]

选项	小计	比例
有必要	129	 99.23%

没有必要	1	0.77%
不清楚	0	0%
本题有效填写人次	130	

第 2 题 您认为防止返贫致贫、巩固拓展脱贫攻坚成果能持续保障吗 [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
能持续保障	130	100%
不能持续保障	0	0%
本题有效填写人次	130	

第 3 题 您认为开展防返贫致贫监测工作的效果 [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
显著	129	99.23%
一般	1	0.77%

不清楚	0	0%
本题有效填写人次	130	

第 4 题 开展此项工作使您对防返贫致贫监测预警工作有了更进一步的了解吗 [单选题]

选项	小计	比例
有	130	100%
没有	0	0%
本题有效填写人次	130	

第 5 题 您认为开展此项工作对当地经济发展有影响吗 [单选题]

选项	小计	比例
有影响	116	89.23%
无影响	14	10.77%
本题有效填写人次	130	

第 6 题 您认为开展业务指导和培训工作对防返贫致贫监测预警工作有帮助吗 [单选题]

选项	小计	比例
有帮助	130	 100%
不清楚	0	 0%
没有帮助	0	 0%
本题有效填写人次	130	

第 7 题 您认为开展业务指导和培训工作能提高监测预警工作水平和能力吗 [单选题]

选项	小计	比例
能	130	 100%
不能	0	 0%
不清楚	0	 0%
本题有效填写人次	130	

第 8 题 您对防返贫致贫监测预警工作的满意程度 [单选

题]

选项	小计	比例
满意	129	99.23%
一般	1	0.77%
不满意	0	0%
本题有效填写人次	130	

评价小组通过发放“喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目调查问卷”，对喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目满意度进行调查分析，评价小组共收回调查问卷 130 份，共计 260 题。满意度分为三档，即“满意”、“一般”、“不满意”；各档次对应的分值为 1、0.8、0，按照“喀什地区防返贫致贫监测预警工作专项项目调查问卷”的回复情况及满意度计算公式得知，调查对象满意度为 99.8%，即 $(129*1+1*0.8+0*0+129*1+1*0.8+0*0)/260*100%=99.8%$ 。

附件 3：基础信息采集表

基础数据采集表

填报单位：（公章）喀什地区乡村振兴局 填报时间：2022-08-15

一、单位基本情况						
单位名称	喀什地区乡村振兴局					
单位地址	喀什市色满路 418 号地直机关综合楼					
法人类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业法人； <input type="checkbox"/> 企业法人； <input type="checkbox"/> 社团法人； <input type="checkbox"/> 民办非企业法人； <input type="checkbox"/> 其它					
二、项目基本情况						
项目名称	防返贫致贫监测预警工作专项项目	项目性质		1.新建 <input type="checkbox"/> 2.连续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3.改造 <input type="checkbox"/>		
计划投资额	56.38 万元	本期实际投资额		56.38 万元		
实际开工时间	2021 年 1 月 1 日	实际完工时间		2021 年 12 月 31 日		
三、预算资金情况（万元）						
本次申报金额	本期指标	本期到位金额	本期资金	本期实际使用	本期资金使用率%	支持方式
	金额		到位率%	金额		
	56.38	56.38	100	56.38	100%	
项目预期目标	根据国家、自治区的工作要求和地区的安排部署，进一步健全喀什地区防止返贫监测帮扶机制，持续对乡村人口“两不愁三保障”和饮水安全和收入进行监测。通过该项目的实施，可有力地助推喀什地区防返贫致贫风险动态监测预警工作，提升防返贫动态监测的数据分析和水平，提高基层干部动态监测和信息化应用水平，为第一时间核准监测对象，及时开展有效帮扶、化解风险奠定了基础。确保脱贫群众持续稳定不返贫，易致贫群众提升生活质量不致贫。					
项目产出成果	该项目产出主要分为四部分，一是培训，二是调研，三是对乡村振兴局内部硬件软件正常使用维护，四是脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金。 （1）培训方面产出情况：全年共开展行业部门防返贫监测和帮扶联系会议 2 次，县市及行业部门防返贫监测和帮扶业务现场培训 5 场次，主要是培训会议费、参训人员食宿费等支出。 （2）调研方面产出情况：全年共开展赴县市乡镇村实地调研防返贫监测预警和帮扶工作 4 次产生的食宿、交通、差旅费等。 （3）对乡村振兴局内部硬件软件正常使用维护产出情况：为保障乡村振兴局机房和视频会议室视联网正常运行产生的费用。 （4）脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金产出情况：根据质保金管理和硬件运行情况，合规支出脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金 17.74 万元。					

项目产出效益	进一步完善了防返贫监测预警动态帮扶体系和工作机制，加强了地县乡村四级纵向联动，落实行业部门横向数据共享和比对机制，通过信息化手段对喀什地区83.9万户342.59万人乡村人口开展常态化防返贫致贫监测，守住了不发生规模性返贫底线。共培训18场次8600余人次，有效提升了基层干部防返贫监测和帮扶业务能力。同时保障了自治区乡村振兴大数据平台和国家防返贫动态监测信息的平稳安全运行、保障了防返监测数据安全，全年未发生失泄密和数据丢失事件，保障了143场次视频会议的正常召开。		
需要说明的问题	无		
自评结论	通过项目实施，为喀什地区防返贫动态监测提供了坚实的信息化基础，有效提升了大数据比对和分析水平，通过培训和调研指导，地县防返贫监测和帮扶干部队伍工作能力不断提升，通过对地区乡村振兴局软硬件和视控设备升级，更好地助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作有效衔接，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果和守住不发生规模性返贫底线提供了坚实的软硬件保障。		
问题与建议	无		
单位负责人：孙东华	项目负责人：丁文超	填报人：杨红	联系电话：18099869108

附件 4：访谈记录

访谈记录

索引号：C2-2

被评价单位	喀什地区乡村振兴局		
被访谈单位 或被访谈人	丁文超	访谈时间	2022年9月7日
		访谈地点	地区乡村振兴局
访 谈 记 录	<p>1. 请简要谈谈本项目情况（项目规划整体安排、预算资金总体情况、预算资金总体情况,项目预算申请批自有资金发放及时情况，管理情况）</p> <p>为进一步完善防返贫监测预警动态帮扶体系和工作机制，逐步提升基层干部防返贫监测和帮扶业务能力，加强地县乡村四级纵向联动，落实行业部门横向数据共享和比对机制，依托全国防返贫监测信息系统和新疆乡村振兴大数据平台，对喀什地区 83.9 万户 342.59 万人乡村人口（含 119.57 万脱贫人口）开展常态化防返贫致贫监测。同时为全面保障防返贫动态监测信息平台平稳运行、内部存储数据安全备份、视频会议室各类硬软件的维护和视频会议正常召开，特申请了 2021 年防返贫致贫监测预警工作经费 56.38 万元。计划申请资金、拨付资金与最终支出资金均统一,预算执行率 100%。我们严格按照资金使用支出要求，使用合规，项目财务管理制度健全，财务管理到位，项目管理制度执行情况良好。</p> <p>2. 项目预期目标的实际完成情况？是否实现总体目标？</p> <p>项目实际完成情况与计划目标一致，完成了总体目标。全年共开展行业部门防返贫监测和帮扶联系会议 2 次，县市及行业部门防返贫监测和帮扶业务现场培训 5 场次，赴县市乡镇村实地调研防返贫监测预警和帮扶工作 4 次,调研时在县乡村开展现场培训 40 场次，累计培训基层干部 9600 余人次。维护局机房和视频会议室视联网正常运行办公，保障各类视频会议 114 场次，同时根据质保金管理和硬件运行情况，合规支出脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金 17.74 万元。</p> <p>通过项目的实施，进一步完善了防返贫监测预警动态帮扶体系和工作机制，提升了基层干部防返贫监测和帮扶业务能力，提高了办公效率节省了办公开支，加强了地县乡村四级纵向联动，落实行业部门横向数据共享和比对机制，依托全国防返贫监测信息系统和新疆乡村振兴大数据平台，对喀什地区 83.9 万户 342.59 万人乡村人口开展常态化防返贫致贫监测，未出现返贫致贫人员，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线。同时保障了自治区乡村振兴大数据平台平稳运行、局内部数据安全备份、局视频会议室各类硬软件的维护和视频会议正常召开。</p> <p>3.项目资金是否按规定使用？是否制定了相关资金办法？</p> <p>严格按照国家、自治区和地区资金使用支出要求，根据地区乡村振兴局财务管理相关规定，合规使用各项支出，项目管理制度执行情况好。</p> <p>4.项目的实施产生那些成效？</p>		

一是进一步完善防返贫监测工作机制。提供经费赴基层开展入户调研工作，查看基层工作开展实际情况，根据基层工作存在问题及时纠正偏差、提出解决办法，逐步建立完善了防返贫监测预警帮扶机制。**如：调研中发现发现风险的时效性不强**，向地委提交研发农户自主扫码申报返贫致贫风险二维码系统报告，进一步完善了防返贫致贫监测四种方式的运用。

二是有效提升了基层干部防返贫监测业务能力。在巩固拓展脱贫攻坚成果第一年，对防返贫监测预警和帮扶工作提出新要求，基层干部更需要多参加培训才能理清工作思路、提升政策水平和业务能力，通过本项目经费的支持，我单位适时开展调研指导、培训等多种方式，累计培训基层干部 9600 余人次，有效提升了各级干部业务能力，2021 年，地县乡村四级共同完成了 2021 年防止返贫致贫监测帮扶工作目标，未发生规模性返贫致贫现象，牢牢守住了不发生规模性返贫的底线，为巩固拓展脱贫攻坚成果奠定坚实基础。

三是为防返贫监测工作顺利开展提供基础保障。通过经费使用，有力保障了单位硬软件设备的正常运行，促进防返贫致贫监测工作顺利开展。局内部数据安全备份保障了防返贫监测相关数据的完整性，网络通畅为全国防返贫监测信息系统和新疆乡村振兴大数据平台系统中各类数据的维护与管理提供保障，视频设备的维护为局内 2021 年 114 场次视频会议提供保障，进一步提升了办公效率节省了办公开支。

四是合规支出前期工程款，未出现拖欠工期欠款的情况。根据质保金管理和硬件运行情况，合规支出脱贫攻坚大数据平台二期项目质保金 17.74 万元。根据脱贫攻坚工作需求，喀什地区先行先试，于 2018 年 6 月研发脱贫攻坚大数据平台，因内容板块便于基层开展监测和数据分析，被自治区得到认可、推广研发至全疆使用，目前已升级成为新疆乡村振兴大数据平台。

被访人签字：丁文超

2022 年 9 月 7 日