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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
中共喀什地委党校是地委直属全额事业单位。编制人数112人，实有人数82人，其中参照公务员16人，事业人员66人，公务用车2辆，主要负责全地区领导干部教育培训工作，负责教育科研规划与课题管理、区域教师职业发展工作。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1.项目预计目标及阶段性目标
完善地委党校办学条件，解决单位职工及培训学员的用餐问题。党校学员餐厅建设项目建设、改造、修缮工程450平方米，满足440名培训干部的用餐及培训需求，同时解决82名职工用餐问题，学员用餐率95%。2号教学楼维修项目建设、改造、修缮面积2400平方米，工程增加50间教室，最终培训干部满意度95%，单位职工满意度95%，工程验收合格率95%，配套设施完成率95%，工程按期完成率96%，日常巡查维修及时率94%。培训干部满意度95%，单位职工满意度95%，综合利用率96%。
2.项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3.项目用途、主要内容、涉及范围
该项目用于完善喀什地委党校办学条件、面向解决单位职工和全地区在党校培训期间干部的伙食问题。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
党校学院餐厅建设及2号教学楼维修设施项目预算安排总额196.85万元，其中财政资金196.85万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金35.88万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金35.88万元，预算执行率13.5%，结余资金160.97万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地委党校相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
本项目达到招投标限额，由第三方组织实施。实施过程按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月20日完成检查验收，严查验收合格后，按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地委党校建立了《项目业务管理办法》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地委党校日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标2个，二级指标8个，三级指标16个，其中已完成三级指标16个，指标完成率100%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目已建设完工，等待验收审计后，全部发放。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
教学楼建设完成，现已投入使用，为今后的办学创造了良好的条件,同时,为了保证建设质量,下一步将进行竣工结算审计。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
  1.主要经验及做法:
提前计划：根据年初总体计划，结合实际情况，提前做好资金使用管理规划，有步骤推进工作进度。机制保障：每一次报销工作严格按照工作程序实施，保障每一笔资金落实到位。
 2.存在问题
项目使用过程中,不存在任何问题。
 3.建议
项目使用过程中，无任何建议。
（3） 其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解党校学院餐厅建设及2号教学楼维修设施项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为喀什地区录用生工作经费项目今后的开展，提供可行性参考建议。
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