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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
本单位为行政单位,2018年人员编制72人，其中：行政人员编制31人，参照公务员管理的事业单位人员编制6人，全额拨款事业单位人员编制35人。实有在职人数41人，其中：行政在职 27人，参照公务员管理的事业单位人员4人，事业在职2人，工勤在职人数2 人。离退休人员18人，其中：离休人员0人，退休人员18人。本单位是喀什地区行政公署处理少数民族和宗教事务的工作部门，主要职责：贯彻实施国家的有关法律、法规、规章；执行党中央、国务院、自治区、关于民族宗教工作的方针、政策；组织开展民族宗教工作等重大问题的调查研究并提出建议；开展民族宗教政策的宣传教育。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
2018年我单位计划开展少数民族发展资金项目培训班，目的是为进一步加强对喀什地区少数民族发展资金的管理，充分发挥少数民族发展资金的带动和引领作用，地区民宗委决定结合全区实际，开展少数民族发展资金项目管理业务培训班。计划分4期，每期10天。培训期间住宿费大约90元/人/天；伙食补助大约60元/人/天；预计共需检查费用50.4912万元；检查对象满意度大于90%；培训覆盖率达100%。
2、项目基本性质
本项目性质为补助资金项目。

3、项目用途及范围
本项目为延续性项目，属于培训项目，主要用途为保障新疆伊斯兰教经学院喀什分院培养培训正常运行。主要内容包括：聘用人员工资、学员伙食补助费、天然气采暖费、维修维护费、水费、电费、教学设备购置费等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
项目预算安排总额为50.49万元，其中财政资金50.49万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金50.49万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金50.49万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付培训期间住宿费、伙食费、培训费费。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区民族宗教事务委员会相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于经常性零星项目, 我委于2018年7月18日正式启动该培训项目，并通过政府采购办公开挂网招标，最终中标单位为喀什丝路技能学校负责本次培训的组织和实施，喀什地区民宗委作为甲方负责监督及协调工作。
本项目调整情况为计划培训四期，共计200人，调整变更为三期，共计234人。
本项目不存在检查验收程序。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，地区民宗委为了保障项目的顺利实施。成立了项目检查小组，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。
经济性：本项目未产生经济效益
效率性：本项目的实施时间为12个月，截止目前已经培训完成12月。
效益性：本项目的实施，逐步加强少数民族发展资金项目管理，加强少数民族发展资金项目工作落实力度，按计划完成项目实施，服务对象满意度指标完成。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
继续进一步加强少数民族发展资金项目管理。按照习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上，提出的“要发挥政府投入的主体和主导作用，发挥金融资金的引导和协同作用。新增脱贫攻坚资金主要用于深度贫困地区，新增脱贫攻坚项目主要布局于深度贫困地区，新增脱贫攻坚举措主要集中于深度贫困地区。各部门安排的惠民项目要向深度贫困地区倾斜，深度贫困地区新增涉农资金要集中整合用于脱贫攻坚项目”重要讲话精神。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
一是扩大少数民族发展资金投资方向。建议申报项目在
不违规违纪的情况下，只要是用于壮大村集体收入和农牧民脱贫致富等相关促进当地经济发展的项目，放宽投资标准，结合精准扶贫要求，按照缺啥补啥的原则，给予扶持。
二是增加项目管理费下拨资金额度。民宗委作为喀什地
区重要职责部门，普遍存在人少经费不足问题，建议自治区民委、财政厅从角度考虑，适当均衡调高项目管理费，用于支持少数民族发展县市项目管理工作。同时，建议不取消地区级项目管理费，以提高地区级项目管理指导力度。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
[bookmark: _GoBack]1、主要经验及做法
通过该项目的实施，提高了喀什宗教教职人员的综合素质；对以后教授宗教教职人员的方式方法有了一定的经验。
2、存在的问题
随着国家对少数民族地区经济发展支持力度的不断加大，相继采取了一系列措施，投入大批资金用于民生类项目建设，但在大批的项目实施过程中，存在不少的难点和问题，为此地区民宗委针对少数民族发展资金项目的申报和实施对全区负责项目管理人员进行系统培训。 
3、建议
扩大少数民族发展资金投资方向。建议申报项目在
不违规违纪的情况下，只要是用于壮大村集体收入和农牧民脱贫致富等相关促进当地经济发展的项目，放宽投资标准，结合精准扶贫要求，按照缺啥补啥的原则，给予扶持。
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
根据2018年自评价结论，对2019年同类项目经济效益指标要进行论证，确保项目效益指标的适当性和可行性，使项目和资金得到更合理的产出、效益。
绩效自评公开按上级财政部门要求时间执行
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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