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1、 项目概况
（一）项目单位基本情况
2017年我校新成立，根据标准化建设需求，新财教【2017】46号文件，喀地财教【2017】32号文件，下达2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金2643万元，该专项资金主要用于“校舍及设施建设类”和“设备及图书购置类”两类项目。
（2） 项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
⑴修缮工程类2个，购置项目5个，工程面积17141.58平方米；
⑵保证工程质量，工程验收率100%；
⑶保障工程按期完工，工程完工率100%；
⑷采购类项目成本1783万元，工程类项目成本860万元；
⑸取得较好的经济效益，保障基础设施完好、设计功能实现；
⑹消除校园安全隐患，使学生受益；
⑺项目综合利用率达到100%；                                                                                  
⑻使受益群体满意，总体评价良好。
2、项目基本性质
本项目性质为延续性项目，为上年结转项目。
3、项目用途及范围
根据标准化建设需求，新财教【2017】46号文件，喀地财教【2017】32号文件，下达2017年全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件补助资金2643万元，该专项资金主要用于“校舍及设施建设类”和“设备及图书购置类”两类项目。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2018年薄弱校园改造项目预算安排总额为2643万元，其中财政资金2643万元，2018年实际收到预算资金2643万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金1854.88万元，预算执行率70.2%。该项目资金主要用于支付：
⑴维修（护）费672.88万元（根据决算报表的要求，由于我单位没有房屋建筑类固定资产，发生的资本性支出—大型修缮项目支出无法入固定资产，故将该类支出放置维修（护）费）；
⑵办公设备购置362.74万元；
⑶专用设备购置819.26万元；
（三）项目资金管理情况分析
严格执行政府采购等相关规定，落实有关政策要求，规范采购行为。实施薄改专项资金支持的校舍及设施建设类项目，严格执行相关建设标准和要求，履行基本建设程序，新建项目符合抗震设防和综合防灾要求，确保工程质量。
    三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于大型资本性支出项目，全部达到招投标限额，由上级部门审批通过，下达批复，本单位积极办理政府采购手续、政府评审手续，严格按照文件要求组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
本项目严格检查验收程序，政府采购类项目必须验收合格并约定保质期后方可办理结算手续，工程类项目通过政府评审、公开招标、本单位验收、政府决算审计等手续方可办理结算。
（二）项目管理情况分析
我单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、专项资金使用内容完成情况、预算执行质量情况、资金使用管理情况以及支付资金原始资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报上级主管部门；强化内部监管，自觉接受外部监督，主动配合审计、监察等部门将薄弱学校改造计划资金使用情况纳入重点审计内容，进行全过程跟踪审计。
4、 项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标15个，其中已完成三级指标7个，指标完成率为46.67%。
1.产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量：修缮工程类数量3个，购置类项目数量4个
（2）项目完成质量：已完成的项目质量较高，学校办学条件得到改善，工程验收合格率95%以上。
（3）项目实施进度：薄弱校园改造资金按文件要求实施，积极实施，目前已完成总进度的76%，结余资金已申报立项。
（4）项目成本指标：预计项目成本2643万元，通过严格政府采购、政府评审、政府审计手续，使用资金2015.26万元（截止到2018年12月31日实际执行数1854.88万元，其中160.39万元待3个工程类项目竣工决算审计完毕即可进行支付）即完成目标，节约成本23.8%。
2.效益指标完成情况分析。
（1）项目实施的社会效益分析：受益学生人数1879人，校园隐患消除率100%。
（2）项目实施的可持续影响分析:项目综合利用率100%，改善学校办学条件，提高教学质量。
3.满意度指标完成情况分析：通过项目实施，受益群体满意度96%以上。
4.项目资金管理情况分析。
项目资金严格按照内控制度，报领导、上级部门审批，财政审核进行支付。
（二）项目绩效未完成原因分析
通过严格政府采购、政府评审、政府审计等工作，节约资金达23.8%，故资金有结余。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
按照财政预算公开的总体要求做好信息公开工作。通过当地媒体、部门网站等方式，向社会公示薄弱学校改造计划总体规划、年度资金安排、工作进展等情况。结余资金由教育局下达批复，已申请立项，继续用于薄弱学校改造的其他项目建设。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
 1、主要经验及做法
薄改专项资金支持的校舍及设施建设类项目原则上应当在资金下达后两年内完成。
项目完成后应当及时办理验收和结算手续，同时办理固定资产入账手续。未经验收或验收不合格的建设项目和设施设备不得交付使用。
2、 存在问题：无。
3、 建议：无。
六、项目评价工作情况
项目单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、专项资金使用内容完成情况、预算执行质量情况、资金使用管理情况以及支付资金原始资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报上级主管部门。
七、附表
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