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     项目名称：学前教育课程建设、师资建设经费项目
     实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区喀什师范学校
自治区主管部门（公章）：
项目负责人（签章）：木合塔尔·热合曼
填报时间：2019年1月8日





一、项目概况
（一）项目单位基本情况
学校是地区级全额事业单位，主要职责是：承担学前类师范中等职业学历教育，促进基础教育的发展，承担喀什地区国家通用语言教学研究工作，为喀什地区国家通用语言教学工作构建科研平台。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
预期完成专家论坛、风采大赛、调研、微课制作、国学读本教材编印、课题指导和优秀论文评选、上海专家培训指导、科研骨干赴上海培训、上海群益和行建教师赴喀什指导、学前专业教师10名赴上海培训。建设与上海群益职业学校远程互动教学平台系统、互动主讲室录播系统2套。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途及范围
此项目属于援疆专项经费项目，主要用于教育专家论坛和教师教学风采大赛、教学调研和微课制作、国学读本教材编印、课题指导和优秀论文评选、上海专家培训指导、科研骨干赴上海培训、建设与上海群益职业学校远程互动教学平台系统、互动主讲室录播系统2套、上海群益和行建教师赴喀什指导、学前专业教师10名赴上海培训、8名挂职等支出。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
上海援疆前方指挥部按时拨付到位，无自筹资金。
（二）项目资金实际使用情况分析
项目实际支付其他资金52.02万元，全部到位并资金执行率为92.9%。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
通过教育专家论坛和教师教学风采大赛、教学调研和微课制作、课题指导和优秀论文评选、上海专家培训指导、科研骨干赴上海培训、顺利采购上海群益职业学校远程互动教学平台系统、互动主讲室录播系统2套、上海群益和行建教师赴喀什指导、学前专业教师10名赴上海培训、8名挂职等项目也已经完成。
（二）项目管理情况分析
根据地区财政使用要求严格执行，单位内部有明确的资金审批、使用流程及管理制度。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为81.82%。
经济性：本项目资金为56万元；实际完成52.02万元。
效率性：资金及时足额支付率72%；
效益性：援疆资金是中央的重大方针政策、是内地兄弟省市全方位支援新疆的重大项目资金。项目的实施一是可以提高我校教科研能力、硬件能力、增加一线教师的外出培训机会，从而提高国家通用语言教学能力和实践教学能力。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目金额56万元，实施金额52.02万元，因自治区党委2018年开始对校本教材类项目必须通过自治区党委会议研究才能执行，没有执行。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
项目金额56万元，实施金额52.02万元，因自治区党委2018年开始对校本教材类项目必须通过自治区党委会议研究才能执行，没有执行。因政策要求，此项不执行。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
政策理解能力有待提高。
2、存在问题
无。
3、建议
无
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
项目科室根据相关规定和要求，对项目的实施程序、专项资金使用内容完成情况、预算执行质量情况、资金使用管理情况以及支付资金原始资料归档完善情况等进行自查自评。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成达标，项目质量较高，运行保障有力，群众满意率高。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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