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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
学校是地区级全额事业单位,主要承担中等专业学历教育及水利系统在职职工继续教育等工作
1、落实地区教育局批准的专业和招生计划，承担中专学生的录用与基础文化、专业技能、实训实验、教学任务；
2、承担联合办学成人教育教学任务和函授站管理工作、水利行业专业技术人员继续教育和技术工人等级培训、各类短期水利业务培训；
3、承担学生学籍管理和中等职业学校国家助学金资助政策落实工作，做好毕业生就业指导、就业管理和就业服务工作；
4、成办上级主管部门交办的其他事项。
免住宿费和教材费补助资金是国家实施的“三免一补”教育惠民政策的组成部分。项目的实施一是可以减轻学生家庭困难，促进贫困学生家庭早日脱贫，同时提升学生学习的积极性。二是增加学校收入，保障学校正常运转所需经费，有效提高学校办学条件。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
国家对中等职业学校在校一、二、三年级学生实施免住宿费和教材费补助政策。免住宿费每生每年600元，免教材费费每生每年300元。免住宿费主要是用于学生在校住宿条件的改善和提升。享受免教材费住宿费资助的学生人数为2563人。资助年限为3年此项目的实施一是减轻了学生家庭经济困难了，鼓励激励学生刻苦学习。达到学生、家长满意率≥95%。                                    
2、项目基本性质 
本项目性质为延续项目。（本项目为2017年结余结转项目）
3、项目用途、范围以及主要内容
免住宿费项目属于公用经费项目，用于宿舍区学生校舍的维修改造，宿舍区物品购置等方面。免教材费项目用于支付学校征订班教材所支付的教材款。
2、 项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
免住宿费和免教材费项目预算安排总额为232.7万元，其中财政资金232.7万元，2018年实际收到预算资金232.7万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
项目资金232.70万元；其中免住宿费203.85万元；免教材费28.85万元，已全部到位，截止2018年12月执行230.63，执行率99.11%。主要用于购买学生床56.06万元，水费19.31万元，取暖费121.87万元，维修费6.61万元。购买学生用教材26.78万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
严格按照《新疆维吾尔自治区中等教育学生住宿费和教材费补助资金管理暂行办法》（新财教【2016】289号）使用相关资金，单位内部有明确的资金审批、使用流程及管理制度。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83.33%。
经济性：中职学校一、二、三年级每生每年900元；本项目资金为232.7万元；
效率性：资金及时足额支付率99%；
效益性：用于学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费、水电费、聘用教师劳务费、学生活动费、校园维修费、取暖费、校园安保费、小规模设备采购等支出；目的是为了改善了学校办学条件，提升了办学质量，让学生在一个优美的环境中学习、生活。学生满意率、家长满意率、学校满意率为95%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年本项目绩效目标99%达成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
项目资金结转至下一年度购买学生教材。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
2、存在问题
项目结算评审等过程时间较长，导致资金不能及时支付。
3、建议
年初尽早实施政府采购前期手续，供货后尽早组织实施验收。
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解免住宿费和免教材费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成达标，项目质量较高，运行保障有力，学生反响较好，学校基础设施、办学条件、生活条件都有了不同程度的提高。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为免住宿费和免教材费项目今后的开展提供参考建议。
7、 附表
《项目支出绩效目标自评表》
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