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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区食品药品监督管理局单位性质为行政机关单位，位于喀什市迎宾大道299号。根据职责，单位内设机构9个，分别为：办公室、综合协调（应急管理）科，政策法规（科技信息）、食品产品监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、行政许可科、食品化妆品监管科、医疗器械监管科。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
项目预期目标：1、高风险类医疗器械监管30家以上、药品不良反应监测百万人口报告数400份以上、化妆品不良反应监测百万人口报告数45份以上、医疗器械不良反应监测百万人口报告数200份以上、药品质量安全监管10家以上、开展多样性的科普宣传方式，网络、微信、广播，电视等4种、对辖区内药品批发企业、零售连锁、连锁门店、零售药店进行监督检查100家以上、重大活动保障快速检测20批次以上、食品生产企业监管294家以上、食品药品案件查办数量6个以上、食品添加剂生产企业监管1家。2、高风险类医疗器械监管覆盖率达到90%以上、重大活动检测快速合格率达到90%以上、食品生产企业监管覆盖率达到90%以上、食品添加剂生产企业监管覆盖率达到100%。3、任务完成时间为2018年12月31日之前，食品药品案件查办每起不超过2万元。4、食品药品安全监管水平、化妆品生产经营安全管理水平、医疗器械安全监管水平和公众饮食用药安全科普知识素养逐步提高。5、有效促进药品、食品行业健康有序发展和提升监管单位及人员综合监管执法能力，公众满意度达到90%以上。                     
 2、项目基本性质
本项目性质为延续性项目。
3、项目用途及范围
用途和主要内容：该项目资金是2017年结余结转资金，主要保障喀什地区2018年“四品一械”质量安全和药品抽检和不良反应监测。
 二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
重大公共卫生项目预算安排总额为155.79万元，其中财政资金70.79万元，其他资金85万元，2018年实际收到预算资金70.78万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金126.25万元，其中预算执行率81%。项目资金主要用于保障喀什地区2018年“四品一械”质量安全、药品抽检和不良反应监测。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区食品药品监督管理局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
本项目属于重大公共卫生项目，为持续性项目，2019年继续对喀什地区的食品药品进行监管。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区食品药品监督管理局建立了《喀什地区食品药品监督管理局政府采购制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标25个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为52%。
效率性：保质保量在2018年12月31日前完成。
效益性：逐步提高食品药品安全监管水平、化妆品生产经营安全管理水平、医疗器械安全监管水平和公众饮食用药安全科普知识素养，有效促进药品、食品行业健康有序发展和提升监管单位及人员综合监管执法能力，公众满意度达到了85% 。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
由于各县市人员少，工作进展缓慢，监测单位积极性弱，本年度的监督检查没有做到全覆盖。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目是延续性项目，2019年计划预算额为120万元，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验及做法：项目实施过程中，喀什地区食品药品监督管理局根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。建立了《项目日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
本项目不存在问题，无建议。
（三）其他
无。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解重大公共卫生专项项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为喀什地区食品药品监督管理局重大公共卫生专项项目今后的开展，提供可行性参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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