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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区社保局是隶属于地区人力资源和社会保障局，参照公务员法管理的副县级事业单位，下设17个科室，人员编制73个，实有64人。承担地直单位职工五项保险的申报、登记、个人账户管理，以及各项保险待遇审核支付工作；对全地区12个县（市）社保经办机构，进行业务指导和基金监管。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
（1）、背景墙墙面展板（pvc造）数量2个、大背景墙（带雕刻字）面积11.52平方米、其他制作公示牌、制度牌、吊牌等数量120个。
（2）、顺利通过标准化“先行城市”验收。
（3）、项目按时完成率100%。
（4）、背景墙墙面展板（pvc造）3780元/个、大背景墙（带雕刻字）600元/平方、其他制作公示牌均价300元/块。
（5）、显著提高社保经办机构标准化服务水平及参保群众办事效率。
（6）、参保群众满意度≥95%。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途、范围以及主要内容
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[bookmark: _Hlk532915079]本项目的用途为用于标准化“先行城市”验收时支付的二楼大厅设计及制度牌制作等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为3.8万元，其中财政资金3.8万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金3.8万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金3.8万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付背景墙墙面展板（pvc造）0.756万元、大背景墙（带雕刻字）0.6912万元，其他制作公示牌2.3528万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区社会保险管理局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
本项目是通过政府采购方式执行的，实施过程均按照地区财政局采购办法和本单位制定的管理制度执行。本项目不存在调整情况。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区社会保险管理局建立了《社会保险标准化建设费用项目资金管理办法》保障项目的顺利实施，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为100%。
效率性：2018年项目均按时完成。
[bookmark: _GoBack]效益性：通过实施该项目，社保经办机构标准化服务水平显著提高。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2018年本单位已经通过标准化“先行城市”验收，2019年该项目计划预算额为6万元，准备进行标准化中期评估和到期评估验收，计划本项目支出按照喀什地区社会保险管理局相关财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要的经验和做法
资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。购置的背景墙墙面展板及公示牌等后期维护由单位办公室统一管理。
2、 存在的问题
无
3、 建议
无
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解本项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为本单位本项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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