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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区草原监督管理所（喀什地区草原防火指挥部办公室）成立于二00二年四月，是喀什地区畜牧兽医局下属正科级参照公务员法管理的事业单位、法律授权承担草原行政执法职能的独立法人全额拨款事业单位，与草原防火办合署办公，对外挂两块牌子，核定事业编制7名，设正、副所长领导职数各一名。目前，在职职工6名。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
[bookmark: _GoBack]计划对我区两个边境草原防火隔离带项目实施的2个县对选址项目实施地点坐标点16个、建成长50公里，宽100米边境草原防火隔离带,9月1日前完成项目。确保我区两个边境县人民财产不受到损失，不发生草原火情火灾，保障我区草原生态和人民财产安全，确保我区社会和谐，人民安居乐业，群众满意度达到大于95%。开展工作经费是10万元。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途、范围以及主要内容
此项目资金是我单位2018年的资金，共计10万元。主要用于开展此项工作人员差旅费、办公经费和车辆运行费，劳务费等。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
下达农业生产救灾及特大防汛抗旱补助项目预算安排总额为10万元，其中财政资金10万元，2018年实际收到预算资金10万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金2.02万元，预算执行率20.16%。项目资金主要用于支付办公经费用0.85万元、出差费用支付0.81万元，车辆运行费0.11万元，劳务费0.25万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合单位相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
本项目不存在检查验收程序。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为90.91%。
经济性：保证喀什地区未发生草原火情火灾。
效率性：社会服务能力逐步提升，保障工作需要情况逐步提升。
效益性：促进草原生态可持续发展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
一是，我单位并非项目实施的直接单位，主要对项目实施县进行检查指导；二是我单位在职人员本就少，只有6让人，今年我单位1人下乡、1人1-9月、1人产假、1人借调，实际开展业务人员只有1人，导致项目实施进展缓慢；三是边境草原防火隔离带项目实施地全部为边远地区，处3000米以上的昆仑山区，交通闭塞，山高路远，春秋季节温度低，冰雪覆盖，夏季洪水频发，导致项目实施指导检查困难重重。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
加强对我区叶城县项目实施的督促指导力度，促进叶城县对此项目的实施进度。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
严格遵守财政制度，加强财务知识及智能的学习，全面谋计单位的业务项目，制定了项目实施方案，按照项目实施进度有计划的进行列支，切实发挥好业务项目资金的作用，为单位各项事业顺利实施做好保障。
2、 存在的问题
   （一）项目实施地地处我区边境，海拔高、路途远、无通信设施，项目建设施工难度大。
   （二）农牧民，因其自身文化素质不高，法律意识淡薄，草原防火意识不足，需加大对其培训力度。
3、建议
（一）加大对项目实施力度，力争克服自然条件因素，切实完成好工作任务。
（二）加大对农牧民《草原防火条例》等法律法规及草原防火应急知识的宣传，提高农牧民草原防火意识。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解专项业务经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为安排喀什地区专项业务经费项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《自治区财政项目支出绩效自评表》
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