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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区林业技术推广站（原喀什地区林业科学研究所）成立于1985年，是以特色林果树种种质资源汇集、引进、选育、林业新技术研究及示范推广为主的公益类全额拨款事业单位，下设经济林室、生态林室、开心果研究中心、科研基地管理办公室及行政办公室。机构编制15人，现有在职职工12人，其中专业技术人员11人，高级工程师2人，中级工程师6人，助理工程师3人，果树专业硕士研究生3人，国家级“百千万人才工程”1人。作为喀什地区林业科技示范推广项目主要承担单位，曾承担国家、自治区和地区本级特色林果、生态林等科研、推广项目30余项，取得各类科技成果20余项，科技成果中获国家科技进步二等奖1项，国家林业局科技进步三等奖1项，三北局科技进步三等奖1项，科技成果鉴定1项，审定自治区林木良种7项，编写自治区、地区级技术规程9项。同时，为喀什地区林果业发展规划提供科技咨询和服务，加强科技成果转化，促进林业行业科技进步，开展特色林果丰产栽培技术研究与推广，引领喀什地区特色林果业产业发展，在喀什地区林果业跨越式发展进程中发挥了重要的科技支撑作用。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
[bookmark: _Toc405279309]项目预期目标:
（1）推广应用以早实、丰产性好的主栽品种新新2为主，温185为辅的品种组合。
（2）建立核桃低产低效林提质增效技术示范园1000亩，嫁接成活率达到85%以上，品种纯度达到95%以上。项目实施三年，年亩均增产15%左右，一级果率达到70%以上，年每亩增加收入150元以上。
（3）带动、帮扶20户贫困户实现脱贫。
（4）培训乡、村基层林业技术骨干、农民技术员500人次以上，其中：贫困人数260人次以上。
（5）辐射、带动周边区域开展核桃低产低效林提质增效技术示范面积2000亩。
2018年度项目目标情况
（1）完成申报项目，对项目实施地点进行现场勘查、确定建设地点、推广示范区，完成示范园的规划布局和组织安排。
（2）项目组成员召开协调会，明确责任，分工协作，总结制定详细的建设核桃低产低效林提质增效技术示范区的实施方案、项目实施期间的核桃园管理计划。
（3）开展1000亩核桃低产低效林提质增效技术示范推广，严格按照项目实施方案和核桃园管理计划，分别开展实施包括核桃示范园水肥管理、有害生物防控、越冬保护等技术。
（4）对全年度项目工作进行总结，做好示范园测产、数据采集工作，对全年项目档案进行整理归档。
2018年已实现项目目标情况
1、已完成项目实施地点现场勘查、确定了建设地点、推广示范区，示范园的规划布局和组织安排工作，成立了项目领导小组及技术服务组。完成了项目申报书、实施方案、合同书的编制工作，并评审通过。
2、建立了1000亩核桃低产低效林提质增效技术示范园其中：巴楚县琼库尔恰克乡巴扎加米（4）村400亩、阔纳琼库尔恰克（3）村180亩、元宝勒克（25）村60亩、古勒巴格（27）村160亩、温阿勒台库什（29）村180亩、喀什地区林业科研示范基地20亩。
3、项目组成员召开了协调会，明确了责任分工协作，制定了详细的建设核桃低产低效林提质增效技术示范区项目实施期间的核桃园管理计划。
4、项目示范园各项工作完成情况
（1）项目资金使用情况
2018年度项目资金预算50万元，各项支出费用都严格按照项目资金预算有序支出，预计全年执行数50.34万元，执行率100%。
（2）各项技术推广示范工作完成情况
按照项目示范区建设工作计划内容，项目组依托喀什地区林业和草原局派驻项目实施区各队林业技术干部，提前谋划布局，对示范园农民开展了核桃科学施肥、花期管理、整形修剪、病虫害防控、适时采收等核桃管理关键技术措施培训工作。近期，根据项目实施方案和核桃园管理计划，近期完成了核桃示范园水肥管理、有害生物防控、越冬保护等技术现场培训，核桃示范园冬管各项工作保质保量完成。
预计全年培训示范区农民、贫困户120人次以上，培训合格率达到95%以上。通过培训切实发挥了林业科技，在核桃生产中，提质增效的作用，提升了示范区农民核桃生产管理技术水平，提高了示范区核桃的产量和品质，助农增收。同时，辐射、带动周边区域核桃低产低效林提质增效技术示范面积1000亩以上。通过科学施肥技术的推广示范，提高了农民科学施肥意识水平，在提高了肥料利用率的同时，减少了农民用于核桃生产的肥料投入，节省了成本。在林果各项技术培训示范过程中，广大果农种植的核桃产量、品质得到了提高，使其真真切切的感受到了核桃生产运用林果科技的好处，示范区农民、受益贫困户对技术培训满意度达到了95%以上。
（3）项目档案整理工作完成情况
示范园测产、数据采集工作已完成，并及时对全年项目档案进行整理归档。
2、项目基本性质
本项目性质为新增项目。
3、项目用途及范围
[bookmark: _GoBack]推广应用以早实、丰产性好的主栽品种新新2为主，温185为辅的品种组合；采用良种接穗对低产低效核桃树进行嫁接改优；开展核桃低产低效林提质增效技术示范推广1000亩，按照高投入、高标准、严要求，对各项关键技术环节进行示范，改造低产低效林，提高产量和坚果质量品质，切实发挥示范效应；结合示范园建设，建立现场培训基地，按农时和关键技术环节开展技术培训，培训乡、村基层林业技术骨干、农民技术员500人次以上，其中：贫困人数260人次以上，带动、帮扶20户贫困户实现脱贫；辐射、带动周边区域开展核桃低产低效林提质增效技术示范面积2000亩。通过示范推广核桃低产低效林提质增效栽培技术，大幅度提高单位面积产量，为果农的增收发挥示范效应。为喀什地区核桃基地建设的规范化、科学化发挥科技支撑作用。使喀什地区核桃生产尽快成为振兴农村经济，助力扶贫攻坚的重要支柱产业，使核桃生产收入成为农民的重要收入来源。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2018年第二批林业改革发展资金（林业产业发展—林业科技推广示范）项目—《喀什地区核桃低产低效林提质增效技术示范推广》，项目资金100万元于2018年10月正式拨付，拨付文号:喀地财农(2018)61号。
（二）项目资金实际使用情况分析
2018年度项目资金50.34万元，预算执行率50.34%，支出内容包括：材料费469586.21元、仪器设备费23700元、差旅费4697元、资料费2126.5元和培训费3276元。
材料费的支出情况：购置石硫合剂6.7吨，45111元；好立克10公斤，8000元、涂白剂3.5吨，11276.21元、吡虫啉160公斤，16000元，合计金额80387.21元。用于1000亩示范区的冬季清园，病虫害防治工作；购置尿素52.5吨，118125元；磷酸二铵18.6吨，70849元；活性腐殖酸有机肥34.9吨，188460元，合计金额：377434元；燃料动力费7700元，该项费用主要用于项目实施过程中所用车辆燃油费用；低值易耗品费4065元，用于购置麻绳、水桶、刷子等材料，在示范园进行树干涂白等工作。
仪器设备费支出情况：购置开沟培土机1台，10000元；起苗机1台，8000元；修枝剪和修枝锯各100把，5700元，合计金额：23700元，相关采购手续齐全。
差旅费支出情况：差旅费4697元，主要用于前往巴楚县琼库尔恰克乡项目示范园开展外业调查、技术培训等人员的交通费、伙食补助费。
资料费支出情况：资料费2126.5元，用于印制培训资料。
培训费支出情况：培训费3276元，主要用于培训人员的伙食交通费等。
（三）项目资金管理情况分析
根据《自治区财政厅 科学技术厅关于印发<新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法>（试行）的通知》（新财教〔2007〕67号）、《新疆维吾尔自治区林业科技专项资金使用和项目管理办法》、《新疆维吾尔自治区科技专项经费管理办法（试行）》（2017年6月）、《关于印发<喀什地区党政机关事业单位工作人员差旅费管理办法补充通知>的通知》（喀地财行〔2018〕7号）文件要求,不断完善财务管理制度，严肃工作纪律，加强领导和财务审核把关，规范资金管理，项目经费严格实行专款专用，专人专账管理，任何单位和部门不得以任何理由改变资金的性质和用途。各项目支出经费严格按项目合同规定、进展情况按时、足额到位，保证资金的合理使用，确保资金发挥最大效益，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
为保证项目顺利实施，成立了由喀什地区林业和草原局、喀什地区林业技术推广站主要领导组成的项目领导小组，负责项目组织协调。实行项目主持人负责制，负责项目总体目标任务的完成，明确项目组成员的责任和分工。根据项目总体任务、实施方案和合同书，年初安排年度任务，按年度计划实施，定期监督检查各项任务实施情况，协调解决存在问题，年底各成员汇报总结项目任务完成情况，坚持“问责”与“问效”并重和谁分管谁负责的原则，对项目实施及资金落实情况加强监管，实行跟踪问效。对项目实施全过程进行事前、事中、事后全方位监管，严格责任追究，确保各项措施落到实处。项目物资采购严格按照项目实施方案中预算的物资项目，资金预算，由负责人编写采购计划，经项目领导小组上会讨论后，按照地区财政局政府采购中心招标程序上报地区财政局审核批准后进行采购。为保证项目质量和成本控制，项目相关物资等采购后，由本项目相关人员于2018年12月10日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项，本项目不存在调整情况。
（二）项目管理情况分析
1、项目组织保障措施
成立由喀什地区林业和草原局、喀什地区林业技术推广站主要领导和巴楚县琼库尔恰克乡主要领导和项目实施地点5个村访慧聚工作组组长组成的项目领导小组，对项目的实施进行指导、督促和检查，使项目实施有可靠的组织保障。
2、技术保障措施
喀什地区林业技术推广站负责对项目实施进行观察、记录、研究，喀什地区林业和草原局对我站进行技术指导，项目的实施与运营，有可靠的技术保障。
3、其他措施
制定、完善项目又好又快实施的长效工作机制，职责明确、各负其责、分工合作，形成合力，相互促进，保障项目实施工作顺利开展。喀什地区林业技术推广站作为项目承担单位，主要负责技术方案制定，项目实施工作指导，督促检查，经费开支，组织协调等工作。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为100%。
1、数量指标。已建立核桃低产低效林提质增效技术示范园1000亩目标完成率100%，贫困地区科技服务、技术指导和林果科技培训人数120人次，目标完成率100%。推广示范核桃良种及地产低效体质增效技术数量三项、目标完成率80%.
2、质量指标。在开展核桃示范园各项关键技术培训中，技术人员都能够按要求完成相应技术措施，培训合格率达到95%以上，完成了绩效目标。示范园管理规范，各项技术措施能够按时落实到位，病虫害发生率低于4%。达到了绩效目标。
3、时效指标。完成项目申报书、实施方案、合同书编制本年度在建设核桃地产低效林提质增效过程中，根据核桃秋冬季生产管理当中，适时开展核桃施肥、涂白、清园、修剪、有害生物综合防控等5项目关键环节技术示范，已达到绩效目标。
4、成本指标。2018每亩石硫合剂采投入成本50元、根据项目实施方案要求及2018年资金预算安排，核桃项目组计划购置：开沟培土机1台，1万元；起苗机1台，0.8万元；修枝剪100把，0.32万元；修枝锯100把，0.28万元；尿素52.5吨，11.8125万元；磷酸二铵18.6吨，6.4万元活性腐殖酸有机肥34.9吨，18.84万元，好立克10公斤8000元、涂白剂3.5吨1.4万元、吡虫啉160公斤1.6万元。以上项目物资财经局政府采购申请审批表已审批完成，并完成招标采购，确保了2019年春季，项目各项工作顺利开展。
5、社会效益指标。1、在核桃地产低效林提质增效技术示范建设过程中，带动帮扶贫困人口创收20人，解决了创业问题，达到了绩效目标要求。2、辐射、带动核桃低产低效林提质增效技术示范面积1000亩达到了绩效目标要求。
6、生态效益指标。核桃示范园，耕地土质盐碱大，通过在试验园进行科学施肥，示范推广生物菌肥技术改善耕地质量面积1000亩，达到绩效目标。
7、满意度指标。在核桃示范园关键技术节点开展相关技术培训，受益贫困人口满意度达到95%，科技服务、技术指导和林果科技培训人员满意度达到95%，核桃示范园栽培技术示范农户满意度达到95%以上，达到绩效目标。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目按照实施方案顺利开展，《喀什地区核桃低产低效林提质增效技术示范推广》项目，于2018年4月申报，9月28-29日进行项目实施方案评审，10月签订项目合同书，项目资金下达。历时半年以上，由于项目资金下达较晚，项目建设所需物资政府采购审批手续办理又需一定时间，造成购置项目物资较晚，前期项目评审相关费用不能及时报账。2018年项目绩效目标已全面完成。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
（1）推广应用以早实、丰产性好的主栽品种新新2为主，温185为辅的品种组合。
（2）建立核桃低产低效林提质增效技术示范园1000亩，嫁接成活率达到85%以上，品种纯度达到95%以上。项目实施三年，年亩均增产15%左右，一级果率达到70%以上，年每亩增加收入150元以上。
（3）带动、帮扶20户贫困户实现脱贫。
（4）培训乡、村基层林业技术骨干、农民技术员500人次以上，其中：贫困人数260人次以上。
（5）辐射、带动周边区域开展核桃低产低效林提质增效技术示范面积2000亩。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、 主要经验及做法
（1）专项资金收支合理、平衡，项目建设及资金使用公开接受上级部门及同级计划部门、财政部门的监督。财务管理制度比较规范齐全，项目专项资金能做到专帐专管。
（2）喀什地区林业技术推广站成立项目建设领导小组和项目专项技术小组，由单位主要领导和财务、技术人员组成，监督项目的操作，规范项目管理。
（3）项目资金管理和使用能够严格执行国家、自治区、地区有关专项资金管理规定执行，项目严格按照实施方案、合同内容、工作计划、资金管理规定等相关要求实施，无违规现象。
（4）项目绩效评价采取项目自查与复查的方式，对项目实施情况进行综合评分，项目绩效评价能做到，实事求是，不夸大，不虚报，以实事求是的态度逐一进行评价。根据项目实施方案内容，制定2019年项目实施工作计划，安排好全年各阶段项目工作。根据项目资金预算支出内容，提前筹划，合理安排各项资金支出，坚决杜绝年底集中报账的现象发生。
2、存在的问题
无。
3、建议
无。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
1、我站高度重视项目评价工作，开展了绩效监控，促进了评价具体工作的落实。对具体工作安排部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
2、精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控。明确了各项工作任务责任分工，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做好组织、沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。
3、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，要认真对待，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》




