






新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）







    项目名称：2016年中央财政林木良种培育补助项目
实施单位（公章）：喀什地区林木种苗管理站
自治区主管部门（公章）：
项目负责人（签章）：白玉龙
填报时间：2018年12月17日



一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区林木种苗管理站编制10人，现有技术人员8人，其中：中级职称3人，初级职称5人，工勤人员1人。长期以来喀什地区林木种苗站始终把加强专业学习、提高业务水平作为首要任务常抓不懈，使全站技术人员具备了较高的业务素质和丰富的实践经验，近年来，通过上级部门考核培训，其中7人获得了行政执法资格，4人获得了林木种苗质量检验员资格证，为开展林木良种培育工作奠定了坚实的技术基础。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
通过项目对苗木进行管护和施肥，使用农家肥550方，苗木抚育管护2000个工时、历时12月，需要9万元农家肥、22万元管护费、总计减少本单位投入资金31万元。已达到对苗木抚育管护100%、施肥完成率100%。增加农户转移性收入，提高苗木产品品质和市场竞争力、促进本地苗木产业化发展，有效保护生态环境。被补贴群众满意度大于95%。
2、项目基本性质
本项目性质为新增项目。
3、项目用途及范围
本项目进行补贴腐熟的农家肥、苗木抚育管护费。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2016年中央财政林木良种培育补助项目预算安排总额为31万元，其中财政资金31万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金31万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
2016年中央财政林木良种培育补助项目实际支付资金9万元，预算执行率29%，其中未执行的资金主要是苗木抚育管护费原因是补贴苗木抚育管护费未进行发放；补贴苗木抚育管护费未完成目标，原因是错过林木抚育管护时间。项目资金主要用于支付腐熟的农家肥9万元。
（三）项目资金管理情况分析
2016年中央财政林木良种培育补助项目支出符合林业项目相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
2016年中央财政林木良种培育补助项目存在政府采购,采购农家肥按照政府采购相关规定办理政府采购。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月25日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
2016年中央财政林木良种培育补助项目实施过程中，建立了《喀什地区林木种苗管理站财务管理制度》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
2016年中央财政林木良种培育补助项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标7，指标完成率为58.33%。
经济性：节约资金的支出，合理使用资金用于补贴腐熟的农家肥，减少自身投入。
效率性：完成全年的目标指标，发挥了资金的使用效率。
效益性：促进本地苗木产业化发展，有效保护生态环境。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
存在未完成情况：2016年中央财政林木良种培育补助项目实际支付资金9万元预算执行率29%，原因是补贴苗木抚育管护费未进行发放；补贴苗木抚育管护费未完成目标，原因是错过林木抚育管护时间。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2016年中央财政林木良种培育补助项目是一次性项目不存在后续管理。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
确保项目的顺利实施，要建立健全项目管理机制，强化监督管理，按照中央财政林木良种补贴项目要求，制订相应的管理办法，完善检查、验收、审计制度。圃地的管理主要由地区种苗站负责完成，同时认真接受自治区总苗总站及地区林业局组织相关技术人员对良种苗木生产、包装和销售的各个环节进行检查指导，并定期与上级业务主管部门沟通，及时解决项目实施中存在问题，协调相关部门关系，以保证项目顺利实施和完成。
2、存在的问题
项目进度把我不准确导致实施过程中错过苗木管护时间，导致补贴林木管护劳务费未进行拨付。
3、建议
进一步把握项目进度，形成进度表，确保苗木管护时间进行管护，按时发放苗木管护劳务费。
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
[bookmark: _GoBack]本次评价通过实地调研、数据分析等方式，全面了解2016年中央财政林木良种培育补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为中央财政林木良种培育补助项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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