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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区农机局贯彻执行国家、自治区及地区有关发展农业机械的方针、政策、法律、法规，根据自治区农机局制定的法规和规章，拟定我区贯彻落实的具体实施意见，并协调组织实施。负责农机化服务体系建设，指导、检查农机服务组织的服务，生产经营等综合服务活动，开展农机社会化服务。负责地区农机产品维修，农机作业质量的监督管理，指导农机维修网络建设，对农机装备结构的优化调整进行宏观调控。

负责指导全地区机械化农业生产、设施农业工程、农机装备结构，对农业机械的技术状态进行监督检查；负责农机化服务体系建设，指导各级农机服务组织的生产经营活动和农机服务产业化工作，指导农机使用者协会的工作；组织重大的机械化生产项目的实施；负责农业机械用油的需求预测，指导农机供油网络建设；负责农用救灾用油的申报、分配、管理；负责农机行业的生产和劳动保护工作；负责农机维修网点的等级考核和维修人员的技能鉴定工作，农机维修市场、维修质量的监督管理投诉工作。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
根据我区农机化发展实际情况，及时检查农业生产当中农机作业质量，农机挂牌率、政策知晓率，让更多农民了解国家惠农政策，社会和谐率持续加强。全年开展检查次数15次，核实机具合格率达到90%，农民了解国家惠农政策效果明显，预防农机事故发生 ，维护社会和谐明显加强 ，广大农机用户满意率达到90%。

2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途及范围
在全区范围内开展农机生产检查，检查内容为农机作业质量，农机挂牌率、政策知晓率等方面。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
农机化项目管理能力提升项目预算安排总额为10万元，其中财政资金10万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金10万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金0.75万元，预算执行率0.75%，结余资金9万元。项目资金主要用于支付印制农机安全宣传单花费0.3万元；3次农机挂牌率检查、农机生产检查等工作检查，支出检查差费0.25万元,加油过路费0.2万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区农机局自治区扶持农机化专项发展资金项目相关财务管理制度。项目资金管理办法符合国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
本项目不存在检查验收程序。

（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区农机局建立了《喀什地区农机局自治区财政扶持农机化专项发展资金管理办法》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标10个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为60.00%。
经济性：本项目本着厉行节约的原则，做到严格按照预算执行，做到坚决不超预算。

效率性：因现阶段农机安全监理执法人员和业务人员人手不足，只开展了3次相关工作。
效益性：过本项目的实施喀什地区农民了解国家惠农政策有了明显提高，有效预防预防农机事故发生，维护社会和谐效果明显，广大农机用户满意度高。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
根据项目计划安排，拟进行15次检查及宣传活动，因现阶段农机安全监理执法人员和业务人员人手不足，只进行了3次，无法按照项目计划开展相应次数的检查、宣传工作。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目为一次性项目，不存在后续管理工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验及做法

一是细化预算编制工作。加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

二是优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
存在的问题

一是项目进度偏低，由于今年单位抽调外派人员多，各个工作岗位人手紧缺，无法按照项目计划组织人员开展相关工作，计划开展15次检查及宣传活动，只完成了3次。

二是项目资金使用率有待提升。农机化项目管理能力提升项目预算安排总额为10万元，已使用1万元，待使用9万元
建议

一是强化项目推进力度，完善项目推进机制。加强对扶持项目的跟踪检查，及时了解扶持项目执行情况，掌握各个项目投资进度、建设进度、产出效益目标实现状况，确保项目按计划完成。针对检查及宣传活动开展次数少的情况，压实工作责任，力争尽快完成相关工作。

二是充分发挥专项资金的使用效率。加强项目资金使用全过程监督，通过定期检查和抽样检查相结合，实行全方位监督，及时发现问题，避免项目资金沉淀积压，保证资金使用的安全有效。

（三）其他
无其他说明内容。

六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解农机化项目管理能力提升项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了部分预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区农机化项目管理能力提升今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
