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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
受地区国土资源局委托，承担地区土地利用总体规划、矿产资源总体规划和土地整治工作；承担地区土地调查、1:1万基础测绘数据管理、国土资源数据库建设等工作；承担喀什地区土地、矿产资源窗口办文工作；承担国家、及自治区项目的土地确权划界变更工作。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
以信息化基础设施为依托，以管理制度为保障，以地区国土资源系统“一张图”核心数据库为基础，集成、整合相关数据及应用系统，建立集信息采集、动态监测、信息比对核查、综合分析、辅助决策于一体的国土资源综合平台。
实现自治区、地州市、县市三级国土资源管理各类信息的逐级汇总与更新，保障所需信息的完整性、及时性和准确性，使各级国土资源部门能够及时、准确、全面掌握土地“批、供、用、补、查”、土地登记、地价监测，实现对国土资源开发利用全过程、全周期、常态化、制度化的动态监管。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目
3、项目用途及范围
[bookmark: _GoBack]全面掌握全地区12县市2017年度土地利用变化情况，持续更新全区土地调查成果，有力支撑国土资源“一张图”和综合监管平台平稳运行，不断夯实“以图管地”工作基础，加快推进国家治理体系和治理能力现代化。开展2017年度全区城镇地籍调查数据更新汇总工作，全面掌握我区城市、建制镇土地利用状况基础信息，推进城乡地籍的管理，支撑农村土地管理制度改革。开展各县土地利用和管理情况评价分析，提升土地参与宏观调控能力，适应把握引领经济发展新常态，实现土地变更调查成果在生态文明建设、耕地数量质量生态“三位一体”保护、建设用地批后监管、不动产统一登记、土地执法督察等相关工作中的“一查多用”，促进最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度进一步落到实地。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2018年项目预算安排总金额为319.65万元，其中财政资金0万元，其他资金319.65万元，2018年实际收到预算资金319.65万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金319.65万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付委托业务费239.31万元、印刷费1.99万元、差旅费9.32万元、专用材料费40.29万元、公务用车运行维护费10.10万元、基础设施建设2.30万元、其他交通费用16.34万元。
（三）项目资金管理情况分析
喀什地区国土资源规划院在项目实施和预算管理方面，严格按照项目预算和专项经费使用管理暂行办法执行，加大了专项资金管理力度，健全了资金核算办法。对各项成本和费用进行认真核算，严格遵守有关财务法规、财务纪律及财务制度，切实做到发挥项目资金使用效益，保障了项目的顺利进行，得了较好的目标成果。
在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。符合喀什地区国土资源规划院管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目为开展工作经费支出，无需走招投标程序。由本单位自行组织实施。作为项目承担单位，严格履行项目法人职责，按照项目法人制、管理合同制等制度，精心组织项目实施，并建立健全了项目资金支付审核、审批、信息报告、质量巡查等工作制度，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后3个工作日内，由相关技术人员完成检查验收，检查验收合格并提交全部成果资料后，按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区国土资源规划院建立了《产品质量保证体系》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区国土资源规划院质量责任制》、《测绘产品质量检查制度》、《测绘成果质量检查记录和报告》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已经完成10个，指标完成率100%。
经济型：建立高效、顺畅的国土资源信息采集、更新、开发利用和服务的长效机制，使国土资源管理的分析决策能够建立，在全面、客观的数据基础上，提高国体资源管理决策的科学性，为保证社会经济可持续发展提供决策依据。
效率性：通过建设国土资源“一张图”核心数据库、“一张图”数据管理系统和数据服务体系，为全区国土资源电子政务业务提供更多丰富的数据服务功能，同时为综合监管平台和共享服务平台建设夯实了基础。
效益型：全面掌握我区土地利用变化情况、及时更新土地调查数据库、保持土地调查数据的现势性提供了技术支撑，喀什地区变更调查成果在建设用地批后监管、耕地目标责任考核、土地执法监督等相关工作中“一查多用”，服务节约集约用地和保护耕地提供准确数据。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
在地委、行署、地区国土资源局安排部署下，2019年工作计划如下：
喀什地区城乡建设用地增减挂钩工作
依据《喀什地区2018年增减挂钩节余指标跨省域调剂任务的函》（新国土资函【2018】432号），开展喀什地区城乡建设用地增减挂钩工作。
增减挂钩项目核心内容就是对城乡散乱、闲置、低效的建设用地进行整理，通过拆旧建新复垦手段减少建设用地，从而产生耕地增量，即结余指标的过程，以实现结余指标调剂收益的目标。2018年下达的增减挂指标是8700亩，实现指标调剂收益30亿元，根据地委的安排2019年地区拟完成增减挂指标15000亩，预计可实现结余指标调剂收益40亿元。
莎车县棚户区（老城区）改造工作
依据《莎车县棚户区（老城区）改造综合整治指挥部会议纪要汇总》和行署副专员、莎车县棚户区（老城区）改造综合治理指挥部指挥长牛俊民工作安排，要求提供现势性强，能够反映满足棚户区改造规划、布局、用途的大比例尺正射影像图数据，确保拆迁边界范围清晰，面积准确。
兵地土地确权工作
根据《关于兵地土地确权工作会议纪要》，地区国土局安排我院提供兵团勘界影像资料，兵团确权涉及高山、森林、沙漠等交通不便的区域，人员无法到达，主要依靠无人机完成兵地确权工作。
喀什地区退耕还草工作
根据关于印发《喀什地区退耕还草工程建设情况通报》
的通知要求，地区局安排由我院承担全区域退耕还草工作。退耕还草工作是对全区域的退耕还草地块进行确定上图。
农村废弃集体建设用地（宅基地）复垦工作
喀什地区农村废弃集体建设用地（宅基地）复垦工作要求提供废弃宅基地精准边界范围，能够快速获取高分辨率、高精度数字正射影像图，快速准确提取废弃宅基地范围线。
喀什地区耕地精准核查工作
根据《自治区耕地精准核查工作实施方案》（新耕核办
【2018】1号文件）要求，2019年年底前通过耕地精准核查工作，摸清耕地资源家底，建立耕地精准核查数据库。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法：规范专项资金管理，按照财政资金管理的要求，执行国库集中支付制度，按照项目工程进度，及时支付项目资金，实现资金安全、高效运行。
2、存在的问题：项目预算批复在次年5月左右，导致我院在预算批复前无开展工作的经费。
3、建议：能考虑到我院的实际情况，允许结余结转项目经费，保障下年度预算批复前有工作经费支撑业务开展。
从项目运行整体情况看，较好地达到项目预期目标，在今后的工作中，我们将进一步加强设计预算的管理和预见性，避免在项目的实施过程中造成超预算、超范围现象，确保项目的顺利实施，保证预期成果顺利完成。
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解土地资源调查项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区土地资源调查项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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