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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
地区妇联是地委领导下的群众团体，是地委、行署联系妇女群众的桥梁和纽带。根据喀党办字【2002】43号《中共喀什地区妇女联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》，地区妇联内设机构2个（办公室、发展部），行政编制8名，领导指数4名，工勤人员1名。下设全额事业编制机构项目办，核定全额事业编制5名；地区妇女儿童工作委员会（简称妇儿工委），系全额拨款事业单位，核定事业编制3名，妇儿工委办公室设在地区妇联。
地区妇联的职责是：在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
（二）项目预算绩效目标设定情况
2011年，中国政府承诺，中国努力关心关爱妇女和儿童，提高妇女和儿童的地位，并国妇工委出台《妇女儿童发展纲要（2011—2020年）》。喀什地区在自治区会议后，对全地区两纲工作开展情况进行总结表彰，推动全地区两纲工作达标。两纲工作2019年预计使用7万元，具体如下：1.参加自治区两纲工作会议人员3人；2.参加地区两纲汇报会议人员50人；3.参加地区两纲工作会议人员90人； 4.表彰地区两纲工作会议先进集体20个；5.表彰地区两纲工作会议先进个人40人；6.妇联活动参与人数不少于150人；7.两纲工作费2万元；8.妇联活动经费5万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
根据2019年喀什地区财政预算下达指标，本项目资金7万元，其中财政资金7万元，其他资金0万元，资金到位7万元；资金到位率100%。
（二）项目资金实际使用情况分析   
根据2019年喀什地区财政预算，到位资金7万元，本项目实际支付资金6.998万元，预算执行率99.97%。项目资金主要用于支付自治区督导两纲工作会议费0.291万元、维护儿童权益六一节慰问费用0.5万元、两纲工作培训会议费0.629万元、参加自治区两纲工作及维权工作培训费0.9271万元、印制妇女维权知识折页0.9609万元，乡镇妇联主席能力提升培训3.69万元:结余的资金20.00元，已收回国库。
（三）项目资金管理情况分析
喀什地区妇联妇联业务工作经费项目资金符合《地区喀什地区妇联财务管理制度及办法》《财务收支审批制度》、《地委机关内部审计制度》、《地委机关会计核算现金管理制度》等制度规定，妇联业务工作经费的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于经常性项目,未达政府采购招投标限额,实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。每年根据实际运行维护的情况，支付维护运行费用。
本项目不存在项目投标情况。
本项目不存在调整情况。
该项目不存在检查验收情况。
4、 项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标16个，绩效目标完成情况如下：
1.产出指标完成情况分析
（1）项目完成数量
参加自治区两纲工作会议人员（人），预期指标是3人，实际完成值是3人，指标完成率是100%，达到预期目标。
参加自治区两纲工作会议来回时间（天）预期指标是≤5天，实际完成值是2天，指标完成率是100%，达到预期目标。
参加地区两纲汇报会议人员（人）预期指标是50人，实际完成值是50人，指标完成率是100%，达到预期目标。
参加地区两纲工作会议人员（人）预期指标是≤90人，实际完成值是90人，指标完成率是100%,达到预期目标。
参加地区两纲工作会议时间（天）预期指标是1天，实际完成值是1天，指标完成率是100%，达到预期目标。
表彰地区两纲工作会议先进集体（个）预期指标是20个，实际完成值是0个，指标完成率是0%，数量指标未完成,未达到预期目标，未完成的原因：表彰地区两纲工作会议先进集体（个）因自治区本年度两纲会议未开展表彰，地区组织两纲成员单位召开以会代训，也未开展表彰，表彰费用均用于两纲会议费用。
表彰地区两纲工作会议先进个人（人）预期指标是40人，实际完成值是0人，指标完成率是0%，数量指标未完成,未达到预期目标，未完成的原因：表彰地区两纲工作会议先进个人（人），因自治区本年度两纲会议未开展表彰，地区组织两纲成员单位召开以会代训，也未开展表彰，表彰费用均用于两纲会议费用。
数量指标共计7个，完成5个，未达到预期目标，指标完成率是71.43%，未达到预期目标的指标为：表彰地区两纲工作会议先进集体（个）及表彰地区两纲工作会议先进个人（人），因自治区本年度两纲会议未开展表彰，地区组织两纲成员单位召开以会代训，也未开展表彰，表彰费用均用于两纲会议费用。
（2）项目完成质量
参会人员的出勤率（%）预期指标是97%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。
印刷资料的合格率（%）预期指标是98%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。
质量指标共计2个，完成2个，达到预期目标，指标完成率是100%。
（3）项目实施进度
当年会议的完成率（%）预期指标是≥98%，实际完成值是100%，指标完成率是100%，达到预期目标。
时效指标共计1个，完成1个，达到预期目标，指标完成率是100%。
（4）项目成本节约情况
两纲工作费（万元），预期指标是2万元，实际完成值是2万元，指标完成率是100%，达到预期目标。
妇联活动经费（万元）预期指标是5万元，实际完成值是5万元，指标完成率是100%，达到预期目标。
成本指标共计2个，完成2个，达到预期目标，指标完成率是100%，节约0.002万元资金，年末收回国库。
2.效益指标完成情况分析
（1）项目实施的经济效益分析
无
（2）项目实施的社会效益分析
通过两纲工作的设施，促进妇女儿童在7个领域中的发展率（%），预期指标是≥85%，实际完成值是≥85%，指标完成率是100%，达到预期目标。
社会效益指标共计1个，完成1个，达到预期目标，指标完成率是100%。
（3）项目实施的生态效益分析
无
（4）项目实施的可持续影响分析
[bookmark: _GoBack]在本轮两纲工作会议内容影响力持续时间（年），预期指标是3年，实际完成值是长期，指标完成率是100%，达到预期目标。
可持续影响指标共计1个，完成1个，达到预期目标，指标完成率是100%。
3.满意度指标完成情况分析
全国、自治区对两纲工作的满意度（%）预期指标是≥97%，实际完成值是≥97%，指标完成率是100%，达到预期目标。
满意度指标共计1个，完成1个，达到预期目标，指标完成率是100%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
本项目预算资金为7万元，到位资金7万元，实际支付资金6.998万元，预算执行率99.97%，总体目标完成率为87.5%。
此项目有偏差，偏差率为12.47%，偏差的原因为：
1.节约0.002万元资金，节约资金已于年末收回国库。
2.总体目标未完成指标系：表彰地区两纲工作会议先进集体（个）及表彰地区两纲工作会议先进个人（人），因自治区本年度两纲会议未开展表彰，地区组织两纲成员单位召开以会代训，也未开展表彰，表彰费用均用于两纲会议费用。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
下一年度，我单位会严格按照预算管理办法，确保项目资金高效高质的顺利实施。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、 主要经验及做法
资金的使用过程严格按照地区财政局的相关要求进行支付。严格按照“支出跟着预算走”的目标，准确编制2020年的部门预算收支数据，编制科学合理，力求部门预算更加完整、全面、真实。
2、 存在的问题
通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期维权资料印刷费因印刷品未及时验收未按期支付，乡镇妇联主席培训班开班较晚导致了资金滞缓，影响了项目的进度。
3、 建议
年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解喀什地区妇联专项工作经费项目支出的使用效率和效果，专项工作经费支出项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为顺利持续实施喀什地区妇联专项工作经费支出的工作奠定基础。
七、附表
《项目支出绩效自评表》
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