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喀什地区财政局会计考试基地购置电脑
设备项目支出绩效评价报告




项目名称：会计考试基地购置电脑设备项目
实施单位：喀什地区财政局
评价部门：喀什地区财政局



二零二零年四月




1、 基本情况
[bookmark: _Toc26401549]项目概况
1． 项目背景及立项依据
    本依据《中华人民共和国会计法》、《会计人员继续教育管理办法》、《会计基础工作规范》、《资产管理办法》《中级资格无纸化考试工作方案》以及新疆维吾尔自治区财政厅关于2019年度全国会计专业技术中、高级资格考试考务日程安排及有关事项的通知等法律和行政规定，喀什地区财政局会计科申请根据会计考试基地电脑购置电脑设备200台，完成上级安排本年度会计专业技术考试任务。
2． 项目主要内容及实施情况
项目的实施情况：本项目自2020年1月10日经喀财专报(2018)131号文件批复，确定了项目领导小组，明确了责任分工：喀什地区财政局负总责，地区财政局办公室具体组织实施。组员由地区财政局抽调人员和受托的第三方中介机构会计事务所人员组成。	由地区财政局办公室完成项目初步设计，编制了实施方案，项目采用公开招标方式确定采购类项目为供应方为新疆志诚百利电子科技有限公司，并签订了供货合同。已对项目进行了验收质量合格，目前已投入使用。
项目实施前成立专门了评估小组，收集整理相关资料，进行同行业调查，了解今年相关项目的实施运行情况，对资料进行分析,制定实施方案，项目实施过程中严格按照实施方案进行实施并及时进行监督管理，项目实施后及时验收进行后期维护。
3.项目负责人为刘燕（会计科科长），主要职责为申请会计考试基地购置电脑设备项目，以实现会计人员参加全国（初、中）级会计专业技术资格考试及会计人员继续教育培训目标，从而更好的履行部门职责。
[bookmark: _Toc26401550]资金投入和使用情况
本项目总投资1251000元，资金来源为资金来源为本级财政预算安排。
[bookmark: _Toc26401551]绩效目标
总体目标为：2017年国家取消了会计从业资格考试，职称报考人数剧增。按照国家的规定，会计职称考试必须要在规定的时间内完成，目前我局只有100台考试用机，一天最多只能考100-200人，（初级200人，中级100人），鉴于这种原因，我局特申请购置200台计算机及其配套设备，预计所需费用125.1万元，目的是为明年的报考人数突破5000人左右打下坚实的基础，保障我区会计专业技术资格考试顺利完成。
 项目共设置1级指标3个，二级指标9个，三级指标27个，绩效目标申报表详见附件1。
2、 [bookmark: _Toc26401552]评价工作简述
(1) [bookmark: _Toc26401553]评价目的
本次绩效评价遵循财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和自治区财政厅《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等相关政策文件与规定，旨在评价会计考试基地购置电脑设备项目实施前期、过程及效果，评价财政预算资金使用的效率及效益。
(2) [bookmark: _Toc26401554]本次绩效评价的对象及范围
本次评价对象为会计考试基地购置电脑设备项目资金，评价范围包括专项资金的安排、组织及使用效益。
(3) 绩效评价原则
本次绩效评价遵循的原则包括：
1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
2. 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
3. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
4. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。绩效评价体系
(4) 本项目绩效评价体系
本项目绩效评价体系为根据财预﹝2020﹞10号共性指标及个性化指标设置。
(5) [bookmark: _Toc26401555]绩效评价方法
本次绩效评价方法的选用坚持简便有效的原则采用成本效益分析法、问卷调查法。
(6) 评价标准
项目评价标准采用历史标准
（七）绩效评价工作过程
本次评价成立了评价，成员如下：
	评价人
	职责
	职称

	刘燕
	评价组组长
	科长

	何志明
	评价组副组长
	科长

	祝晶玉
	评价组成员
	初级会计师

	苏霞
	评价组成员
	科员

	梁海
	评价组成员
	科员


本次评价设计了评价方案、评价指标体系，通过资料分析、调研、访谈满意度调查等方式形成评价结论，在与项目单位沟通后确定评价意见，并出具评价报告。　
3、 [bookmark: _Toc26401558]综合评价情况及评价结论
经评价组通过实地调研、资料分析等方式，采用综合分析法、成本效益分析法、最低成本法、标杆管理法（根据实际情况去留）等对项目的决策、管理、绩效进行的综合评价分析，项目得分为99. 79分，评价结果为优，详见附件4。
4、 绩效评价指标分析
（一）项目的决策情况
项目的决策情况本项目的立项符合相关法规政策及部门职责，依据充分；项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；项目前期已经过必要的绩效评估。
    项目根据相关文件要求设置了绩效目标，项目绩效目标基本合理，是否与实际工作内容是否相关；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。
项目在资金投入方面，预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。
   （二）项目的过程情况
    在资金管理方面，项目资金到位足额及时，资金使用符合国家法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
    在项目组织实施方面，项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定。
    项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。
   （三）项目产出情况
   项目产出数量为财务系统升级数量，预期指标值为1套，实际完成值为1套，指标完成率是100%，达到预期目标。
项目产出质量为9 项，一是预计购买电脑台数200台，预期指标值为200台，实际完成值为等于200台，指标完成率是100%，达到预期目标。二是预计购买交换机台数10台，预期指标值为10台，实际完成值为等于10台，指标完成率是100%，达到预期目标。三是预计购买配网线数量200条，预期指标值为200条，实际完成值为等于200条，指标完成率是100%，达到预期目标。四是预计购买配电盘、电线、配电箱数量一批，实际完成值，指标完成率是100%，达到预期目标。五是预计购买空调数量4台，预期指标值为4台，实际完成值为等于4台，指标完成率是100%，达到预期目标。六是预计购买教室机台数2台，预期指标值为2台，实际完成值为等于2台，指标完成率是100%，达到预期目标。七是预计购买钢木电脑桌数量200张，预期指标值为200张，实际完成值为等于200张，指标完成率是100%，达到预期目标。，八是安装教室数量7间，预期指标值为7间，实际完成值为等于7间，指标完成率是100%，达到预期目标。九是安装数量28个，预期指标值为28个，实际完成值为等于28个，指标完成率是100%，达到预期目标。
项目产出质量共计2项，一是购买设备质量合格率，预期指标值98%，实际完成值为98%，指标完成率是100%，达到预期目标。二是购买设备验收合格率，预期指标值98%，实际完成值为98%，指标完成率是100%，达到预期目标。
    项目产出时效共计3项，一是设备故障维修时间，预期指标值为小于等于48小时，实际完成值为48小时，指标完成率是100%，达到预期目标。二是购买设备及时率，预期指标值为100%，实际完成值为100%，指标完成率是100%，达到预期目标。三是设备购买时间，预期指标值为2019年1月，已完成，达到预期目标。
    项目产出成本共计10项，一是旧电脑搬运成本标准（元/台），预期指标值为75元/台，实际完成值为20元/台，指标完成率是85%，部分达到预期目标，原因系：严格按照资金管理办法，缩减费用开支，节约安装费用3651元。
二是计算机调试安装费标准（元/台），预期指标值为100元/台，实际完成值为100元/台，指标完成率是100%，达到预期目标。三是预计购买电脑标准（元/台），预期指标值为4600元/台，实际完成值为4600元/台，指标完成率是100%，达到预期目标。四是预计购买交换机标准（元/台），预期指标值为3500元/台，实际完成值为3500元/台，指标完成率是100%，达到预期目标。五是预计购买配网线费用，预期指标值为20000元，实际完成值为20000元，指标完成率是100%，达到预期目标。六是预计购买配电盘、电线、配电箱费用，预期指标值为20000元，实际完成值为20000元，指标完成率是100%，达到预期目标。七是预计购买空调标准（元/台）预期指标值为25000元/台，实际完成值为25000元/台，指标完成率是100%，达到预期目标。八是预计购买教室机标准（元/台），预期指标值为8500元/台，实际完成值为8500元/台，指标完成率是100%，达到预期目标。九是预计购买钢木电脑桌标准（元/张），预期指标值为8500元/台，实际完成值为8500元/台，指标完成率是100%，达到预期目标。十是预计安装成本，预期指标值为40000元，实际完成值为40000元，指标完成率是100%，达到预期目标。
（四）项目效益情况
项目实施产生的经济效益指标为提高会计人员素质，规范财务工作，预期指标值为逐步提高，项目实施产生的社会效益指标为促进新会计制度在我区有效执行率，会计人员素质逐步提高，实际已完成，达到了预期目标。
项目的可持续效益效益指标为提高财务人员理论和实际操作水平，实际完成值为持续发挥作用的预期目标，并取得一定效果。
经问卷调查，项目收益考生满意度为98%，达到了预期目标。
5、 主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1. 主要经验及做法
本项目实施效果较好的原因主要是管理制度完善、责任落实到位，跟踪考核机制完善且运行有效，在项目实施过程中创新管理办法， 细化预算编制工作，加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
（二）存在的问题及原因分析
采购电脑设备中部分设备存在系统与国家标准不符，连接不的问题。
六、有关建议
建议经费使用严格按照财经法规要求，专款专用，做到财务公开。
七、其他需要说明的问题
无其他说明内容
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