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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区文化馆主要是组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，文化宣传文艺组织活动，相关培训，业余创作团体管理，业余文艺创作组织，授权管理文化市场，村级文化室业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，大众科普资料编辑，民族民间文化艺术遗产收集整理和保护。单位编制25人，为全额拨款事业单位。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1.项目预期目标及阶段性目标
预计使用该批资金购置的教辅器材大力开展文化交流活动，以提高我馆举办公共文化活动业务的能力。近期已制定多项活动方案，包括送春联活动方案、地区中国画、书法培训班方案、地区农民画培训班方案、地区广场舞培训班方案、地区非物质文化遗产普查培训班方案，逐项实施，效果显著的话将开展多期培训，丰富广大群众的日常生活。
2.项目性质
本项目为新增项目，计划购买教辅器材之后，大力开展各类文化交流活动，制定活动方案，上报有关领导，协调召开统筹会议，方案确定之后，落实实施细则，保证活动的顺利开展。
3.项目用途及范围
中央拨入公共文化体系建设资金20万元，用于我馆教辅类器材购置。购置的教辅类器材主要包括美术类、摄影器材类、服装类，这些器材有利于今后文化活动的举办，有利于丰富人民群众的日益增长的文化需求，同时也可提高我馆开展公共文化活动业务能力。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2018年实际完成教辅类器材20.3万元，中央2016年资金支出20万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
2018年项目资金安排20万元，为2016年中央补助地方公共文化服务体系建设资金，用于购置美术、音乐、舞蹈及工艺培训教辅器材。截止2018年12月，购置全民艺术普及农民画所需颜料、画架、画框等55600元，购置书法、国画培训所需的画毡、宣纸、颜料等20600元，购置送春联活动所需的对联、毛笔等15110元，购置广场舞所需服装60套共计15060元，购置非物质文化遗产普查所需摄影摄像器材共计96630元。
（三）项目资金管理情况分析
公共文化服务体系建设补助项目资金严格按照《关于拨付2016年中央补助地方公共文化服务体系建设资金的通知》（喀地财教[2016]91号）的通知要求，专项资金管理和使用坚持“专款专用”的原则，严格按照单位的免费开馆及非遗专项资金使用管理办法执行，办法制度严格参照自治区免费开馆及非遗专项资金使用办法来制定。资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
公共文化服务体系建设补助项目实施严格按照采购目录及采购法执行，经过政府采购，对于不在目录里的采购项目经询问采购办予以询价自行采购。采购完后对项目进行严格验收入库等。
（二）项目管理情况分析
公共文化服务体系建设补助项目资金严格按照单位的免费开馆及非遗专项资金使用管理办法执行，办法制度严格参照自治区免费开馆及非遗专项资金使用办法来制定。项目经申报局党委会研究通过后执行。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标12个，指标完成率100%。
经济性：单位购置成本20万元，采购资金节约率为0；政府采节支率为0。
效率性：政府采购率100%，购置教辅器材质量合格率95%，购置教辅器材验收合格率为95%。
效益性：文化爱好者的经济压力明显减轻，为广大文化爱好者创设了良好的交流条件，馆内业务保障能力有效改善。
[bookmark: _GoBack]（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年项目绩效目标已达成，无未完成说明。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
今年我馆举办的各项活动成效明显，获得了大众的一致好评，后续我馆将参照之前的活动内容，拟选定几个规模较大、反响较好的活动进行第二期培训，增加培训人数，扩大活动范围，提高活动影响力。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1.主要经验及做法
严格参照本馆专项资金执行办法执行；严格上会研究制度；严格活动预案；资金使用过程监督管理
2.存在的问题
方案执行时间与实际执行时间出入较大；人员安排随意性交换；活动完成后后期工作拖拉。
3.建议
制定方案时，全局考虑，考虑活动对象，考虑活动地点，根据实际情况制定方案；固定人员安排，责任到人；活动完成后，及时收尾，相关及票据及时归库、及时报账。
（三）其他
无其他说明的内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解公共文化体系建设补助项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区公共文化体系建设补助项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
