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1、 
2、 项目概况
（一）项目单位基本情况
新疆维吾尔自治区喀什第六中学为全额额拨款事业单位，负责我区负责我区实施高中学历教育，促进基础教育发展。
全面贯彻党和国家教育方针，紧紧围绕社会和长治久安总目标，培养学生的创新精神和实践能力，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业建设者和接班人。学校确 立“以德治校、以人为本，立德树人，为学生的发展奠基,为教师的发展而铺路，为学校的发展而改革”的办学理 念。单位性质为财政全额拨款的事业单位，执行会计制度为中小学财务制度。
3、 项目资金使用及管理情况
（1） 项目资金安排落实、总投入等情况分析
艺体楼地面硬化7200平方米；图书馆改造300平方米；艺体楼吸音改造3200平方米；配套附属设施建设工程质量达标率100%；教学设备、其他设施设备质量达标率100%；艺体楼地面硬化工程量完成率100%；图书馆改造配套实施完成率100%；艺体楼吸音完成率100%；艺体楼通风换气系统改造完成率100%；资金支付及时率100%；改善普通高中学校办学条件建设费用532.48万元；受益学生人数3000人；提高教师教育教学能力，改善办学环境	；设施与设备使用年限15年以上；其他设施设备使用8年以上；学生满意率95%以上；家长满意率	95%以上。
2、项目基本性质
本项目性质为延续性项目。
3、项目用途及范围
[bookmark: _Hlk533626966]主要用于支付工程费用，包括硬化工程，艺体楼通风换气工程，艺体楼教学设备，音响设备及LED电子屏等费用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
本项目预算安排总额为532.48万元，其中财政资金532.48万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金532.48万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金324.26万元，预算执行率61%。
（三）项目资金管理情况分析
项目资金的使用严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》各项财经法规及部门预算等制度。各项经费必须坚持计划、预算、审批使用等程序。学校的一切费用开支应符合国家和自治区、地区现行财经政策和财务法规。
项目主要用于及时解决我校硬件辅助设施，美化校园环境；提高了教学效果；改善项目学校的办学条件。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于经常性零星项目,达到招投标限额,严格按照政府采购流程进行相关项目的采购。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目资金的使用严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等各项财经法规及部门预算等制度。各项经费必须坚持计划、预算、审批使用等程序。学校的一切费用开支应符合国家和自治区、地区现行财经政策和财务法规。项目主要用于要用于支付工程费用，包括硬化工程，艺体楼通风换气工程，艺体楼教学设备，音响设备及LED电子屏等费用。项目管理日常监督检查由校党总支监督检查，对于超过一千元以上的资金支出必须经过校党总支会议研究通过执行，对于资金的使用必须先打报告，审批后执行。
四、项目绩效情况
（1） 项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个，其中已完成三级指标14个，指标完成率为82.35%。
经济性：改善教育教学环境，提升学校知名度。受益学生人数3000人，校园隐患消除率100%，
效率性：资金执行率61%。实际支付324.26万元。改善办学条件补助资金按文件要求实施，积极实施，艺体楼地面硬化工程量完成率85%；图书馆改造配套实施完成率100%；艺体楼吸音完成率100%；艺体楼通风换气系统改造完成率100%。
[bookmark: _Hlk533627125]效益性：通过项目实施，学生及家长满意度95%以上。
（2） 项目绩效未完成原因分析
通过严格政府采购、政府评审、政府审计等工作，招标工作已完毕，按照工程施工进度支付工程款的要求。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
按照财政预算公开的总体要求做好信息公开工作。向社会公示此项目总体规划、年度资金安排、工作进展等情况。结余资金由财政局下达批复，继续用于学校改造项目建设。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
下达2017年改善普通高中办学条件专项资金项目支持的设施改造类项目原则上应当在资金下达后三年内完成。项目完成后应当及时办理验收和结算手续。未经验收或验收不合格的建设项目和设施设备不得交付使用。
2、存在问题：无
3、建议：无
六、项目评价工作情况
项目单位根据相关规定和要求，对项目的实施程序、专项资金使用内容完成情况、预算执行质量情况、资金使用管理情况以及支付资金原始资料归档完善情况等进行自查自评，并撰写自评报告上报上级主管部门。
七、附表
《项目绩效目标自评表》
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