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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
我校位于喀什地区中亚南工业园区中亚北二路，占地面积446亩，共有教学楼9栋，宿舍7栋，教职工食堂1栋，学生食堂1栋，锅炉房1栋，在校学生共6965人，在职职工328人，退休职工160人，7名临时工、7名教练，学院下设 12  个处室，分别是：教务处、学生处、机电系、烹饪系、现代服务系、公共基础部、院办、总务处、财务科、思政科、党建办、纪检监察室。学院共由固定资产8052万元，其中房屋3736.94万元，车辆637.44万元，办公家具541.11万元，通用专用设备3093.17万元。学院职能：开展职业教育，实施职业培训、技能培训、培养初中高级技术人才，实施学者教育和成人学历教育，开展汽车驾驶，特殊工种，农业机械等职业培训，开展职业技能鉴定，承担地区人力资源和社会保障局委托的其他业务工作，承担企业在职职工技能人才和各类职业教育培训机构师资等多层次技能培训。学院2016年搬迁到新校区后，在地委、行署的大力支持下，在广东援疆的大力帮扶下，学院积极深化教育教学改革，推动学院内涵发展，为喀什产业发展和升级提供高素质技能型人才，努力将学院打造成为特色鲜明、南疆一流的技师学院。加快各项基础设施建设，美化绿化校园环境。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
积极支持高等职业学校教育教学改革和专业建设；配置教学实训设备、仪器设备，提高基本办学条件充足的实训设备保障了职业学校教师素质提高计划年度培训项目全部完成；1600名以上的学生得到实训培训。提高学生就业率。购买4类机电实训设备，充分保障学生实训技能的培训，2018年全部执行完毕。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途及范围
本项目是2015年下拨教育质量提升专项经费。主要用来实训设备，提高教师教育教学水平。 
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
包括该项目资金187.7万元，2018年结转187.7万元，资金来源：财政拨款187.7万元。2018年实际收到结转预算资金187.7万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金135.71万元，预算执行率72.31%，没有支付完成原因：实训室没有建设完成，部分设备验收使用，部分设备正在验收安装，项目资金主要用于师资培训，开展技能大赛、构建实训室。
（三）项目资金管理情况分析
该项目资金下拨后，1、结合我校项目资金管理办法，按照项目资金执行流程办理相关设备的采购，改善派出队住宿条件，对与维修项目进行招标。2、项目资金管理办法在国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定的基础上结合我校实际情况制定。3、资金的拨付按照完整的审批程序和手续执行。4、学院按照该项目资金的上报方案有序执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于延续性设备购置项目,对采购的实训设备达到招投标限额,我校根据政府采购规定，按照财政要求，通过地区财政局采购办办理公开招标，实施过程均按照地区财政局和本单位制定的管理制度执行。没有达到采购限额的耗材我校按照学校的采购规定，组成询价小组进行询价采购。
本项目不存在调整情况。
[bookmark: _GoBack]本项目中涉及培训的部分，按照文件标准报销，涉及设备购置的项目通过地区财政局采购办办理政府采购，涉及改善派出队生活条件的项目，办理维修方面的招标。为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关科室和人员按照项目实施方案进行相关的验收工作。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，我校由专业部门负责，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。通过学院专业教师实训上课对项目购置设备质量进行监督验收，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标16个，其中已完成三级指标15个，指标完成率为93.75%。
经济性：本项目预算187.7万元。实际支付135.71万元。
效率性：设备验收合格率100%。
效益性：（1）项目实施的社会效益分析。实训设备到位后，我校现代服务系学生全部到实训课的训练，提高学生实训操作的能力，加深职业技能的学习，给学生就业创造条件，促进我区经济的发展，提高贫困学生就业率。
（2）项目实施的可持续影响分析。实训设备寿命期限内，较好的保障学生实训操作，锻炼实训技能，有效改善学校教学条件，为学生学好一技之长打下坚实的基础。
（3）满意度指标完成情况分析。学生教职工满意率达到93%以上。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
本项目由于实训室没有按期完成，设备安装收到影响，导致钳工、汽修设备安装调试验收时间拖后，资金没有及时支付，截至到2018年已经完成软件31.46万元、计算机设备44.62万元，钳工设备50.39万元、汽修设备26.17万元的支付，数质保金设备运行一年后支付。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2018年项目执行完后，结转35.05万元。2019年设备运行完好后按照合同支付，此项目执行提升教师专业技能水平，推动喀什的经济发展。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法：按照资金申报方案进行资金使用，规范办理资金的支付事项。
2、存在的问题：由于实训没有及时建成导致项目执行缓慢。
3、建议：提高设备使用率，加快资金的执行进度。
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2015年教育质量提升专项经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，按计划完成预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为我校项目资金今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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