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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
我校位于喀什地区中亚南工业园区中亚北二路，占地面积446亩，共有教学楼9栋，宿舍7栋，教职工食堂1栋，学生食堂1栋，锅炉房1栋，在校学生共6965人，在职职工328人，退休职工160人，7名临时工、7名教练，学院下设 12  个处室，分别是：教务处、学生处、机电系、烹饪系、现代服务系、公共基础部、院办、总务处、财务科、思政科、党建办、纪检监察室。学院共由固定资产8052万元，其中房屋3736.94万元，车辆637.44万元，办公家具541.11万元，通用专用设备3093.17万元。学院职能：开展职业教育，实施职业培训、技能培训、培养初中高级技术人才，实施学者教育和成人学历教育，开展汽车驾驶，特殊工种，农业机械等职业培训，开展职业技能鉴定，承担地区人力资源和社会保障局委托的其他业务工作，承担企业在职职工技能人才和各类职业教育培训机构师资等多层次技能培训。学院2016年搬迁到新校区后，在地委、行署的大力支持下，在广东援疆的大力帮扶下，学院积极深化教育教学改革，推动学院内涵发展，为喀什产业发展和升级提供高素质技能型人才，努力将学院打造成为特色鲜明、南疆一流的技师学院。加快各项基础设施建设，美化绿化校园环境。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
（1）、积极支持高等职业学院教育教学改革和专业建设。
（2）、配置教学实训设备、仪器设备，提高基本办学条件。
（3）、充足的实训设备保障了职业学院教师素质提高计划年度培训项目全部完成。
（4）、 800名以上的学生得到实训培训。提高学生就业率 。
（5）、购买16套机电实训设备，充分保障学生实训技能的培训，2018年全部执行完毕。
2、项目基本性质
本项目性质为延续性项目。
3、项目用途及范围
（1）本项目资金购置机电实训设备。根据自治区专家论证后，学院购置16套实训设备。
（2）专项资金支持条件及资金使用管理情况。根据预算，合理使用设备购置资金，发挥资金效益。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
包括该项目资金179万元，资金来源：地区财政返还存量资金。2018年实际收到预算资金179万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
[bookmark: _GoBack]本项目实际支付资金161.19万元，预算执行率90%，项目质保金结转17.81万元。项目资金主要用于购置机电实训设备。
（三）项目资金管理情况分析
该项目资金下拨后，1、结合我校项目资金管理办法，按照项目资金执行流程办理相关采购。2、项目资金管理办法在国家财经法规和财务管理制度以及有关资金管理办法的规定的基础上结合我校实际情况制定3、资金的拨付按照完整的审批程序和手续执行4、该项目资金通过财政直接支付到供应商，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
该项目2017年4月验收合格，截至到2018年6月设备全部验收合格并全部投入使用。根据合同支付设备95%的资金，预留5%质保金设备运行一年后支付。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于延续性性设备购置项目,达到招投标限额,我校根据政府采购规定，按照财政要求，通过地区财政局采购办办理公开招标，实施过程均按照地区财政局和本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年4月完成实训设备检查验收合格，2018年6月正式投入使用、按合同规定支付95%的款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，我校由专业部门负责，项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。通过学院专业教师实训上课对项目购置设备质量进行监督验收，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，其中已完成三级指标12个，指标完成率为85.7%。
经济性：本项目预算198万元，经过验收合格设备179万元，节约成本约19万元。
效率性：项目由于实训室建设没有完成，部分设备余姚在实训室安装，导致项目安装之后，执行比较缓慢，项目验收特别严格，完成项目质量较高。
效益性：该项目实施后，使800多名机电系学生得到实训技能的培训，有效促进学生就业，加快学院的发展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
本项目已全部完成，资金支付率达到95%，按照合同预留质保金后，一年后支付。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
项目执行完后，购置设备入款安装，验收合格后，由学院总务科进行资产登记并同时移交给业务科室。由业务科室统一管理并使用。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
2、存在的问题：本项目在使用的过程中，设备进行评审后，价格偏低，使公开招标一次完成率较低。
3、建议：提高设备使用率，设备运行正常后一年按合同时间规定支付质保金。
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解实训设备购置项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区设备购置项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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