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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
我校位于喀什地区中亚南工业园区中亚北二路，占地面积446亩，共有教学楼9栋，宿舍7栋，教职工食堂1栋，学生食堂1栋，锅炉房1栋，在校学生共6965人，在职职工328人，退休职工160人，7名临时工、7名教练，学院下设 12  个处室，分别是：教务处、学生处、机电系、烹饪系、现代服务系、公共基础部、院办、总务处、财务科、思政科、党建办、纪检监察室。学院共由固定资产8052万元，其中房屋3736.94万元，车辆637.44万元，办公家具541.11万元，通用专用设备3093.17万元。学院职能：开展职业教育，实施职业培训、技能培训、培养初中高级技术人才，实施学者教育和成人学历教育，开展汽车驾驶，特殊工种，农业机械等职业培训，开展职业技能鉴定，承担地区人力资源和社会保障局委托的其他业务工作，承担企业在职职工技能人才和各类职业教育培训机构师资等多层次技能培训。学院2016年搬迁到新校区后，在地委、行署的大力支持下，在广东援疆的大力帮扶下，学院积极深化教育教学改革，推动学院内涵发展，为喀什产业发展和升级提供高素质技能型人才，努力将学院打造成为特色鲜明、南疆一流的技师学院。加快各项基础设施建设，美化绿化校园环境。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
完成智慧化校园设备验收、审计工作，支付剩余40%的设备款，完成网络监控设备存储时间实现90天的更新，保障网络信息和公安联网的畅通，保障校园教学网络运行正常，网络教育教学工作顺利开展。2018年全部执行完毕。
2、项目基本性质
本项目性质为一次性项目。
3、项目用途及范围
根据资金使用范围，2018年全部支付采购智慧化校园多媒体教学设备款。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
多媒体教学设备项目预算安排总额为169.69万元，其中财政资金0万元，就业补助资金169.69万元，2018年实际收到预算资金169.69万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金139.21万元，预算执行率82.04%。项目资金主要用于支付多媒体教学设备139.21万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区财政相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于延续性项目,2017年已经实施完毕，2018年主要用于支付剩余40%的设备款，审计结算完后支付。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年5月完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，我校按照资金用途在地区审计局的监督下顺利实施，实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。该项目接受全校人员和地区相关部门的监督检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为83.33%。
经济性：节约成本。
效率性：项目资金拨付及时率100%。项目完成率100%，项目质量合格率100%。
效益性： （1）项目实施的社会效益分析。设备到位后，我院实现多媒体教学，网络全覆盖，给无纸化办公打下基础，各项网络办公顺利开展， 学习更多知识搭建平台，提高贫困学生入学率。
（2）项目实施的可持续影响分析。实训设备寿命期限内，较好的保障学生实训操作，锻炼实训技能，有效改善学校教学条件，为学生学好一技之长打下坚实的基础。
（3）满意度指标完成情况分析。学生教职工满意率达到98%以上。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年本项目绩效目标全部完成。但是资金根据审计结果支付完毕，按照合同支付剩余5%的质保金，2019年支付。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
加强设备管理，做好设备后期的维护工作，延长设备使用寿命，减少设备维修率，节约资金。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议。
1、主要经验及做法：按照资金用途支付资金。
2、存在的问题：本项目不存在问题。
3、建议：对本项目没有建议。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解多媒体教学设备项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什技师学院多媒体教学设备购置项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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