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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区第一人民医院在地委、行署的正确领导下，在地直各有关部门的大力支持下，在广东援疆的大力帮助下，医院建设、医教研全面发展，内涵建设显著提高。医院门诊量达到80万人次，出院人数7.5万人次，手术量4万人次，医院自治区级重点专科达到25个，占南疆自治区级重点专科总量的一半，列全疆地州级医院之首；现有南疆医疗行业唯一的博士后工作站，已经成为南疆卫生行业名副其实的龙头和“标杆”、南疆区域医疗中心，医院综合实力从全疆第15位、地州第7为上升到全疆综合医院第3位、地州第1位，已发展成为喀什地区最大,集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健于一体的综合三级甲等医院。。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
[bookmark: _Toc405279309]预期目标：多学科高端远程会诊（教学）系统，计划2019年进行远程医疗技术培训20次，培训人次≤600人，培训课程时间160课时,基层人员业务培训合格率≥90%,培训业务人员按期完成率100%,多学科高清远程会诊（教学）系统项目成本84万元.
用途和主要内容：扩大医院针对基层医院人才培养，培养更多基层专业技术人才，提高基层医院多学科诊治能力。
涉及范围：喀什地区
2、项目基本性质
本项目性质为新增项目。
3、项目用途及范围
本项目主要是扩大医院针对基层医院人才培养，培养更多基层专业技术人才，提高基层医院多学科诊治能力。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
多学科高端远程会诊（教学）系统项目预算安排总额为84万元，其中财政资金84万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金84万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金84万元，预算执行率100%，项目结余资金额度0万元。项目资金主要用于支付多学科高端远程会诊（教学）系统项目费用84万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区第一人民医院相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于新增项目，由喀什政府采购网统一进行招投标2018年12月6日招标，中标价格为84万元，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2019年1月10日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区第一人民医院建立了《招标管理办法》保障项目的顺利实施。项目合同已签订完，完成安装验收。
[bookmark: _GoBack]四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标12个，其中已完成三级指标0个。
项目未实施。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年仅已完成系统采购工作，但系统尚未投入使用，相关培训工作未开展，项目未实施。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
计划2019年进行远程医疗技术培训20次，培训人次≤600人，培训地县乡人员业务知识知晓率达≥90%。
（2） 主要经验及做法、存在问题和建议
1、 主要经验及做法
严格控制科研支出，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
2、存在的问题
无
2、 建议
无
六、项目评价工作情况
项目处于未完工阶段，需跨年实施，不存在此情况。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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