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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
主要包括实施单位基本情况。喀什地区第一人民医院在地委、行署的正确领导下，在地直各有关部门的大力支持下，在广东援疆的大力帮助下，医院建设、医教研全面发展，内涵建设显著提高。医院门诊量达到80万人次，出院人数7.5万人次，手术量4万人次，医院自治区级重点专科达到25个，占南疆自治区级重点专科总量的一半，列全疆地州级医院之首；现有南疆医疗行业唯一的博士后工作站，已经成为南疆卫生行业名副其实的龙头和“标杆”、南疆区域医疗中心，医院综合实力从全疆第15位、地州第7为上升到全疆综合医院第3位、地州第1位，已发展成为喀什地区最大,集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健于一体的综合三级甲等医院。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
三维立体拍片次数≥4000次，成像合格率≥95%，设备采购安装验收合格率≥99%，安装时效≤2天，影像成像时间≤2分钟，口腔大视野CBCT影像设备成本≤179.37万元，医疗收入增长≥192万元，逐步提升公共服务水平， 持续影响口腔诊断水平，患者对影像质量的满意度≥90%。
2、项目基本性质
本项目性质为新增项目。
3、项目用途及范围
本项目主要用于购买口腔大视野设备。用于颌面，种植牙，儿牙，等进行检测及愈后疗效观察，更好的提升患者满意度，提升口腔专科治疗水平，积极扩大社会效益，推进科研积水水平的提高。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
口腔大视野项目预算安排总额为179.37万元，其中财政资金179.37万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金179.37万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金179.37万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付口腔大视野设备费用179.37万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区第一人民医院财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于一次性项目, 项目于2015年12月20日申请采购，于2017年11月9日组织的喀什政府采购口腔射线计算机体层摄影系统医疗设备项目（招标编号：0634-1740XZ1z0311）实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2017年11月23日安装验收完成并投入使用。2018年5月8日完成设备付款计划。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区第一人民医院建立了《招标管理办法》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。
经济性：主要根据项目实际医疗收入增长140万元，项目成本控制在179.37万元。
效率性：采购及时，项目合同验收合格。
效益性：持续影响喀什地区口腔诊断水平
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
口腔射线计算机体层摄影系统医疗设备及时转入固定资产管理，将持续用于颌面，种植牙，儿牙，等进行检测及愈后疗效观察，更好的提升患者满意度，提升口腔专科治疗水平，积极扩大社会效益，推进科研积水水平的提高。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验及做法：项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
不存在的问题，无建议。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
[bookmark: _GoBack]本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解口腔大视野项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区第一人民医院口腔大视野项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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