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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区食品药品监督管理局单位性质为行政机关单位，位于喀什市迎宾大道299号。根据职责，单位内设机构9个，分别为：办公室、综合协调（应急管理）科，政策法规（科技信息）、食品产品监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、行政许可科、食品化妆品监管科、医疗器械监管科。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
项目预期目标：1、该项目建设工程面积为2723.78平方米，解决44人的办公用房。工程验收合格率、工程量完成率和配套设施完成率均达到90%以上，工程按期完成率和工程完工率均达到80%以上。2、工程工程建设成本573.54万元。其中设计功能实现率达到85%以上，基础设施完好率达到95%以上，业务保障能力达到80%以上。3、使受益群体满意度达到80%以上。
 2、项目基本性质
本项目性质为延续性项目。
3、项目用途及范围
用途和主要内容：喀什地区食品药品监督管理局食品安全检（监）测能力建设项目是由中央拨付资金建设“喀什地区食品安全（监）测能力建设项目”，用于实施喀什地区食品、保健食品等项目的检验检测，确保喀什地区食品安全，保障民生。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
食品安全检（监）测能力建设项目预算安排总额为604.8万元，其中财政资金564.8万元，其他资金40万元，2018年实际收到预算资金564.8万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金197.94万元，预算执行率32.37%，2019年结转财政资金376.14万元，其他资金30.72万元。主要原因是由于资金拨付晚，工程开工时间临近冬季，只完成了地基工作，2019年继续该项目。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区食品药品监督管理局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于政府采购项目，实施过程均按照政府采购相关规定执行。本项目目前只完成了地基工作，预计2019年12月完成。
项目不存在调整情况；
本项目未到检查验收阶段。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区食品药品监督管理局建立了《喀什地区食品药品监督管理局政府采购相关制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《项目日常检查监督检查机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
[bookmark: _GoBack]本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标0个，指标完成率为0%。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
食品安全检（监）测能力建设项目由于资金拨付晚，工程开工时间临近冬季，目前只完成了地基工作，2019年该项目需继续建设，数量指标、质量指标和时效指标等10个指标受上述客观原因的影响，数值均反映为零。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目是延续性项目，在2019年度严格按照政府采购相关要求执行，加快项目建设进度，力争在2019年8月竣工，2019年9月投入使用。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
主要经验及做法：项目实施过程中，喀什地区食品药品监督管理局根据相关实施方案等要求保障了项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。建立了《项目日常检查监督机制》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保项目按时保质完成；资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
本项目不存在问题，无建议。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解食品安全检（监）测能力建设项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自评价来总结经验和教训，为喀什地区食品药品监督管理局食品安全检（监）测能力建设项目今后的开展，提供可行性参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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