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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区农业技术推广中心属正县级全额拨款事业单位，具有独立法人资格。中心下设五个科室，现有技术干部 38 名，其中推广研究员3 人、高级农艺师 7 人、农艺师 11 人，承担着全地区种植技术的试验、示范、推广、培训及农作物新品种引进与推广等服务功能。近年来承担了国家测土配方施肥项目、果粮棉间作丰产集成示范等重大项目，有效促进了农业增效、农民增收。其中测土配方施肥项目获得农业部丰收一等奖、自治区科技进步二等奖、地区科技进步一等奖。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
申请自治区农业科技推广与服务项目补助资金20万元。2018年计划在巴楚县、麦盖提县开展花边行内移技术示范推广1万亩，较常规种植模式亩均增产20-50公斤，增长10%以上，亩均增收150元-300元。
2、项目基本性质
本项目为新增项目。
3、项目用途及范围：
通过边行内移，增加边行采光面，提高边行出苗率，缩小中行、边行棉苗生长发育进程的差距，提高花产量和品质、增加效益,达到花高产的目的。
通过调整播种机边行膜边距，使两边行向内缩进10cm，解决四行花出苗长势不均匀的现象。近年来，在巴楚县、麦盖提县的试验表明，边行内移技术可显著缩小边行与内行的棉苗长势差异,增强边行棉株的抗逆性，增产效果明显。
项目涉及范围：2018年在巴楚县、麦盖提县开展花边行内移技术示范推广1万亩。
	二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
自治区农业科技推广与服务项目预算安排总额为20万元。其中财政资金20万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金20万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
自治区农业科技推广与服务项目实际支付资金20万元，预算执行率100%。
项目资金主要用于支付:1、资料信息费0.5万元；2、肥料费、农药费10万元；3、劳务和咨询费3.5万元；4、材料费2万元；5、差旅费2万元；6、新技术培训费2万元。
（三）项目资金管理情况分析
单位结合项目执行的相关条件，把项目按照其执行最小分解，严格地开展事前计划、事中管理、事后督查的工作方式。同时加强业务工作的管理，保证项目资金的安全科学使用。
本项目支出符合事业单位项目工作经费相关财务管理制度，包括会计人员按照预算直接支付管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
自治区农业科技推广与服务项目(农业类）属于经常性工作经费项目,其中：7万元农药费履行了政府采购手续，因达到招投标类限额，由本单位自行采购（询价）；其余没有达到招投标类限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
本项目不存在检查验收程序。
（二）项目管理情况分析
自治区农业科技推广与服务项目(农业类）实施过程中，严格按照单位相关业务工作操作规范实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档，做好项目督导工作。对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标13个，其中已完成三级指标13个，指标完成率为100%。
经济性：边行内移亩产皮棉158.6公斤，对照亩产皮棉133.9公斤。项目实施后边行内移比对照每亩增产皮棉24.7公斤，增长18.4%，总增产25.9吨，每亩增收 431.9元，总增收453.5万元。
效率性：该项目的实施增加了宽膜棉边行采光面，提高边行出苗率，缩小中行、边行棉苗长势差异，提高花产量和品质、增加效益,达到花高产的目的，辐射带动周边农民应用花边行内移技术，从而促进农民增收。
效益性：通过花边行內移技术示范推广，使得两个产棉县亩均增收431.9元、产值增加453.5万元。进一步提升产投比，促进农业节本增效。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
项目实施后社会、经济效益明显，没有新增成本，棉农乐于接受，利于花生产可持续性发展，后续计划扩大示范推广面积至喀什地区各产棉区。
主要经验及做法、存在问题和建议
1.主要经验：（1）组织保障：建立项目组织实施3人领导小组，督促项目实施，保证项目示范、推广，提升宣传效果。（2）技术队伍保障：组织6位技术骨干，成立技术指导服务组，充分发挥技术优势，加强技术服务与培训，保证项目示范推广效果。
2.存在的问题：花边行内移技术在果树间作地,边行覆土不到位,有划膜现象。
3.建议：建议花边行内移技术主要用于平播地扩大应用。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解花边行內移技术示范推广项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，通过单位技术人员的努力，完成了预期绩效目标。同时，通过开展本项目的自我评价，发现单位在业务工作经费的支付管理还存在科学规范、合理规化、降低成本的可能，为单位花边行內移技术示范推广项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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