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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区林业技术推广站（原喀什地区林业科学研究所）成立于1985年，是以特色林果树种种质资源汇集、引进、选育、林业新技术研究及示范推广为主的公益类全额拨款事业单位，下设经济林室、生态林室、开心果研究中心、科研基地管理办公室及行政办公室。机构编制15人，现有在职职工12人，其中专业技术人员11人，高级工程师2人，中级工程师6人，助理工程师3人，果树专业硕士研究生3人，国家级“百千万人才工程”1人。作为喀什地区林业科技示范推广项目主要承担单位，曾承担国家、自治区和地区本级特色林果、生态林等科研、推广项目30余项，取得各类科技成果20余项，科技成果中获国家科技进步二等奖1项，国家林业局科技进步三等奖1项，三北局科技进步三等奖1项，科技成果鉴定1项，审定自治区林木良种7项，编写自治区、地区级技术规程9项。同时，为喀什地区林果业发展规划提供科技咨询和服务，加强科技成果转化，促进林业行业科技进步，开展特色林果丰产栽培技术研究与推广，引领喀什地区特色林果业产业发展，在喀什地区林果业跨越式发展进程中发挥了重要的科技支撑作用。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目总体目标及阶段性目标
项目总体目标
建立色买提杏标准化示范区1040亩，大力推进色买提杏标准化技术应用与推广，实现色买提杏全程生产标准化，完善色买提杏标准化技术体系，面向专业技术人员和果农开展杏树花期管理技术、整形修剪技术、有害生物综合防控技术及科学的水肥管理技术等培训，培养色买提杏标准化生产技术队伍，使广大果农对色买提杏标准化管理更进一步认识，全面提升色买提杏标准化生产技术水平。通过示范推广色买提杏丰产栽培技术，显著提高色买提杏产量和品质，为果农的持续增收发挥示范效应。通过标准化示范区建设，使示范区色买提杏生产管理标准化水平、组织化程度及标准化生产覆盖率明显提高。
2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
（1）项目基本性质和用途
项目属于2015年中央财政林业科技推广示范资金标准化示范区建设项目。由于市场原因，近年来喀什地区杏子产业发展速度有所减缓，同时也存在一些问题，主要表现在管理不到位、投入不足，果品产量不高、商品性差，制干水平不高。但是杏树仍是喀什地区传统的优良树种，具有很高的经济和文化价值，深受各族广大干部群众的青睐。鲜杏及优质杏干在北京、上海等深受消费者好评。“喀什甜杏”无论是外观品质还是内在质量在全国范围来说都堪称一流。新疆维吾尔自治区也投入大量资金在各地州建立了杏干烘干设备，支持新疆杏产业健康发展，招商引资了一大批杏加工企业。随着自治区特色林果外销平台的建立及援疆省市对新疆特色果品拓宽营销渠道的支持，优质杏的市场前景看好。
（2）项目主要内容、涉及范围
主要内容：建立色买提杏标准化生产示范区1040亩。通过色麦提杏标准化示范区建设，项目实施3年后，盛果期色买提鲜杏平均亩产900千克。标准化辐射带动区色买提鲜杏平均亩产800千克。标准化示范区色买提杏达到无公害农产品的质量要求。宣贯各项标准，培训县、乡色买提杏标准化生产技术骨干100人，农民1000人次。发放杏标准化标准化宣传册1100册（本），示范户色买提杏标准化技术水平达到熟练程度，对实行标准化生产认识提高。辐射带动周边区域色买提杏标准化生产面积5000亩。
涉及范围：项目资金主要用于色买提杏标准化示范区建设材料费、检验费、简易基础实施、劳务费、仪器设备费、差旅费、资料费、会议费和培训费等费用。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
项目资金来源于2015年中央财政林业科技推广示范资金标准化示范区建设项目，项目总投入100万元，于2015年10月10日到位项目资金100万元，拨付文号:喀地财农〔2015〕116号。项目预算本年度安排总额为结转结余收入20.72万元，其中财政资金20.72万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金结余结转收入20.72 万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
[bookmark: _GoBack]本项目本年度实际支付资金20.72 万元，预算执行率100%，由于项目资金已超过两年未支付完成，根据财政部门存量资金管理办法，本年度项目资金20.72 万元作为存量资金上缴财政国库，资金未产生效益。
（三）项目资金管理情况分析
项目资金主要用于购买有机肥料、果品检测、仪器设备费、标准化示范园日常管理的劳务费，技术人员的差旅费、资料编印、翻译及培训、会议费等。项目资金按照财务制度和项目计划严格进行管理。凡投入到项目建设的资金，要求专款专用，单列账目，实行专用管理和报账制，拨付项目经费，必须由项目负责人批示，拨付使用。做到专款专用，统筹安排。严格监督管理，严肃财务纪律，发挥资金的最大效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
为保证项目顺利实施，领导小组负责示范区建设的组织协调和整体管理，组织制定示范区实施方案和年度实施计划，并在实施过程中，随时组织检查，开展监督、抓指导、抓协调、抓落实。技术工作组负责召开项目启动大会，将示范区项目的内容和任务及时向相关各方进行通报，建立沟通协调机制，确定参与示范区建设项目的相关部门、任务和人员组成，阶段实施计划与任务分解；制定示范区建设方案，明确工作任务。按任务书要求的示范区建设起止年限和预期最终示范目标，制定示范区建设，划分实施阶段，示范规模大小、参与示范区建设的单位、年度工作计划，阶段目标和考核（包括自查/中期检查）,验收的时间安排以及保证计划落实和目标实现所需要的各种组织、技术措施等实施细则；负责示范区建设的标准化技术工作，具体承担指导示范区建设工作，解决示范区建设过程中的技术问题。
（二）项目管理情况分析
1、项目组织保障措施
由地区林业局、英吉沙县人民政府、英吉沙县林业局、项目区乡镇人民政府及喀什地区林业技术推广站等部门组成的色买提杏标准化示范区建设工作领导机构，负责项目组织协调。实行项目主持人负责制，负责项目总体目标任务的完成，并将各项工作任务分解落实到的项目小组负责人及各示范点负责人。按目标管理责任制的要求，实行项目管理的激励机制，根据工作完成情况，确定奖罚措施，确保项目实现预期经济技术指标，按时圆满通过验收。
2、技术保障措施
喀什地区林业技术推广站负责对项目实施县林业技术推广的指导和调查，与项目县、乡镇已有多年的合作经验。喀什地区林业技术推广站多年来为了提高色买提杏果品品质和产量，在良种推广、嫁接技术、集约栽培方面总结了较系统的标准体系和丰富的实践经验。项目的实施与运营，有可靠的技术保障。
3、其他措施
制定、完善项目又好又快实施的长效工作机制，职责明确、各负其责、分工合作，形成合力，相互促进，保障项目实施工作顺利开展。喀什地区林业技术推广站作为项目承担单位，主要负责技术方案制定，技术人员培训，项目实施工作指导，督促检查，经费开支，组织协调等工作。项目实施地点县林业主管部门负责技术队伍组建，技术方案实施，农民培训等实地工作协调开展。项目实施乡镇林管站主要负责组织指导农民进行技术实施和经营管理工作。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标6个，指标完成率为60%。资金指标未完成，由于项目进展缓慢,在合同规定时间内未支付完项目款，由于项目资金已超过三年未支付完成，根据财政部门存量资金管理办法，本年度项目资金20.7万元作为存量资金于4月上缴财政国库，资金未产生效益。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目按照实施方案顺利开展，2017年项目绩效目标已全面完成。剩余207153.88元按照存量资金上缴财政。
五、其他需要说明的问题
（一）项目资金使用过程中好的经验和做法
1、早谋划、早安排、早落实。根据项目实施方案，提早制定年度工作计划，明确任务分工，提前安排工作任务，提前办理政府采购相关手续，确保人员和物资到位，扎实推进项目各项措施落到实处。
2、专项资金收支合理、平衡，项目建设及资金使用公开接受上级部门及同级计划部门、财政部门的监督。财务管理制度比较规范齐全，项目专项资金能做到专帐专管。
3、喀什地区林业技术推广站成立项目建设领导小组和项目专项技术小组，由单位主要领导和财务、技术人员组成，监督项目的操作，规范项目管理。
4、项目资金管理和使用能够严格执行国家、自治区、地区有关专项资金管理规定执行，项目严格按照实施方案、合同内容、工作计划、资金管理规定等相关要求实施，无违规现象。
5、项目绩效评价采取项目自查与复查的方式，对项目实施情况进行综合评分，项目绩效评价能做到，实事求是，不夸大，不虚报，以实事求是的态度逐一进行评价。
（二）存在的问题
1、项目资金到位晚影响项目实施正常推进。
2、色买提杏林果基地存在栽培管理不到位，劳动力缺乏、人工劳务费用上涨、机械化程度低、工作量大，有的只追求产量而不重视果品质量，存在生产的果品不能适应市场发展的需要，商品率低，经济效益不高等问题。简约化栽培模式是国内外果树发展的总趋势，也是解决新疆新梅生产优质、高效的根本出路。新梅简约化栽培新技术研发迫在眉睫，而前期建园的高投入是新梅早产、丰产、优质的基本保障，项目资金不足是制约新梅简约化新技术研发的瓶颈。
（三）改进措施及建议
1、加强项目申报和评审工作。根据林业行业资金预算指标，及时制定项目申报指南，组织项目申报，加快项目申报审核和批复进度，严格按照规定的程序、要求和权限，提速拨付项目资金。
2、加大项目资金投入力度，对林果新技术研发给予更大政策和资金支持。
六、项目评价工作情况
1、我站高度重视项目评价工作，开展了绩效监控，促进了评价具体工作的落实。对具体工作安排部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
2、精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本单位的预算绩效监控。明确了各项工作任务责任分工，确定专人，将项目绩效运行工作责任落到实处。在具体工作中，做好组织、沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效监控工作的规范、有序、顺利开展。
3、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，要认真对待，积极探索建立适合本单位实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。
七、附表
《财政项目支出绩效目标自评表》
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