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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区林业技术推广站，是全额事业单位，编制15人，实际在职人员12人，退休人数4人。项目区位于新疆维吾尔自治区西南边境的昆仑山北麓、盖孜河冲积扇的前缘，喀什噶尔绿洲边缘的盖孜河灌区，疏附县乌帕尔镇英其盖开发区。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
工厂化温室营养袋育苗10万株，合格苗出圃率达到95%。2000亩节水滴灌造林成活率达到90%以上，嫁接成活率达到80%，经补接后嫁接成活率达到95%。对比一般常规灌溉果园，灌溉节水效率达到50%。500亩良种采穗圃改造3年后可形成年产良种接芽10万个生产能力。良种率达到100%，坚果品质指标平均开裂率达到85%，平均单粒重1.2克，出仁率55%，达到国际市场良种标准。修订完善开心果工厂化温室营养袋育苗技术规程，制定开心果节水滴灌栽培技术规程。培训县、乡及企业开心果专业技术人员30人次，培训农民技术员300人次。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途及范围
项目实施两眼机井、滴灌首部设施2套及电力设备共支出74万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
项目预算安排总额为74万元，其中财政资金74万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金74万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金74万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付滴灌工程安装费用65.32万元、云监控费用4.68万元、支付自动化控制系统4万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区林业技术推广站相关财务管理制度，会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于采购项目,达到招投标限额,由本单位组织实施办理部门集中采购。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年10月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区林业技术推广站建立了《财务管理制度》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。
经济性：为构建农民人均收入超万元，全面实现小康水平，培育新的现代高效产业。可带动项目区生态环境建设及经济发展，促进开心果栽培技术水平的提高。
[bookmark: _GoBack]效率性：通过开心果科技示范推广基地的建设，初步形成产学研科技化。采用滴灌节水造林的建园栽培模式，结合本地实际，进行良种化、规模化、集约化、标准化、产业化的基地建设。由粗放经营向集约经营的现代林果模式转变，用优质高效林果生产淘汰落后低效果品生产，促进林果产业的转型升级，加快林业改革创新，实现林果产业现代化。
效益性：开心果既是高效经济树种，又是优良的干旱荒漠区生态树种，项目的实施可发挥防沙治沙作用，在绿洲边缘的干旱荒漠区营造片片新绿，对改善建设区周边生态环境，发挥持续的生态安全作用。为我国南疆地区荒漠化环境治理及生态环境保护，将生态环境重建与地方经济和产业发展有机结合，促进地方社会经济和生态环境的可持续发展。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目是一次性项目，不存在后续管理工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
项目的经费严格实行专款专用，遵照政府采购的有关规定，招标采购，严肃财经纪律，不得以任何理由改变资金的性质和用途。项目经费严格按项目合同规定、进展情况，按时、足额到位。结合项目区自身实际，合理制定年度培训计划。坚持以开心果生长发育的不同时期、不同时节，因地制宜开展技术培训，坚持课堂多媒体培训和现场操作相结合，结合示范园建设开展技术培训，将为当地培养一支懂技术、实践能力强的技术服务队，从而服务于当地开心果基地建设。
2、存在的问题
无
3、建议
无
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解开心果良种示范推广项目资金的使用效率和效果，项目管理过程是否规范，是否完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区林业技术推广站项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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