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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
[bookmark: _Toc433391422]喀什地区林木种苗管理站编制10人，现有技术人员8人，其中：中级职称3人，初级职称5人，工勤人员1人。长期以来喀什地区林木种苗站始终把加强专业学习、提高业务水平作为首要任务常抓不懈，使全站技术人员具备了较高的业务素质和丰富的实践经验，近年来，通过上级部门考核培训，其中7人获得了行政执法资格，4人获得了林木种苗质量检验员资格证，为开展林木良种培育工作奠定了坚实的技术基础。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
项目杏采穗圃建设22亩，培育1000株杏树苗，达到符合《新疆杏采穗圃建设技术规程》率达到95%以上、当年苗圃建设补贴完成率达到98%以上、补贴农家肥4万元、和抚育管护劳务费1.84万元，减少本站资金投入5.84万元，从而有效保存我区优良杏树种质资源，为我区杏产业发展提供优良接穗，推动我区杏产业可持续发展。地区中心苗圃满意度达到95%以上。
2、项目基本性质
本项目性质为新增项目。
3、项目用途及范围
项目资金主要用于补贴农家肥成本、苗木管护劳务费。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
2016年喀什地区中心苗圃杏采穗圃建设补贴项目检查验收经费项目，项目预算安排总额为5.84万元，其中财政资金5.84万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金5.84万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
2016年喀什地区中心苗圃杏采穗圃建设补贴项目检查验收经费项目，实际支付资金5.38万元，预算执行率92.12%。项目资金主要用于补贴农家肥成本4万元，补贴苗木管护劳务费1.38万元。
（三）项目资金管理情况分析
2016年喀什地区中心苗圃杏采穗圃建设补贴项目检查验收经费项目，支出符合林业项目相关财务管理制度，会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
2016年喀什地区中心苗圃杏采穗圃建设补贴项目检查验收经费项目，属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年12月25日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
2016年喀什地区中心苗圃杏采穗圃建设补贴项目检查验收经费项目实施过程中，建立了《喀什地区种苗站财务管理制度》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标9个，指标完成率为90%。
经济性：节约资金支出5.38元，合理使用用于补贴农家肥，补贴苗木管护费等。
效率性：完成全年的目标指标，发挥了资金的使用效率。
效益性：通过项目的实施，调整地区苗木产品的结构、促进本地苗木产业化发展，有效保护生态环境。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
[bookmark: _GoBack]存在未完成情况：项目资金执行率未达到100%，原因是补贴林木管护劳务费部分未进行发放；补贴林木管护劳务费未达到目标，原因是苗木管护效率提苗木管护目标提前完成，导致林木管护劳务费结余0.46万元。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2016年喀什地区中心苗圃杏采穗圃建设补贴项目一次性项目，不存在后续管理工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、 主要经验及做法
杏采穗圃建设22亩，培育1000株杏树苗，从而有效保存我区优良杏树种质资源，为我区杏产业发展提供优良接穗，推动我区杏产业可持续发展。
2、 存在的问题
 无
3、 建议
无
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2016年喀什地区中心苗圃杏采穗圃建设补贴项目检查验收经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区穗圃项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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