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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
[bookmark: _Toc433391422]喀什地区林木种苗管理站编制10人，现有技术人员8人，其中：中级职称3人，初级职称5人，工勤人员1人。长期以来喀什地区林木种苗站始终把加强专业学习、提高业务水平作为首要任务常抓不懈，使全站技术人员具备了较高的业务素质和丰富的实践经验，近年来，通过上级部门考核培训，其中7人获得了行政执法资格，4人获得了林木种苗质量检验员资格证，为开展林木良种培育工作奠定了坚实的技术基础。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
指导、检查验收英吉沙、莎车、泽普、巴楚、岳普湖、麦盖提、伽师县实施中央财政、自治区财政补助的良种苗木培育、良种苗木繁育、自治区保障性苗圃、国家重点良种基地、自治区良种生产基地、国家杏种质资源库等14个建设项目实施情况。项目验收覆盖率95%以上，项目检查验收合格率95%以上、9个月完成，用于差旅费、租车费3.59万元。降低地区种苗站经费支出不超过3.59万元，推进项目落实，提高林果业种质，调整地区苗木产品的结构、促进本地苗木产业化发展，持续改善生态环境，单位满意度95%以上。
2、项目基本性质
本项目性质为新增项目。
3、项目用途及范围
指导、检查验收英吉沙、莎车、泽普、巴楚、岳普湖、麦盖提、伽师县实施中央财政、自治区财政补助的良种苗木培育、良种苗木繁育、自治区保障性苗圃、国家重点良种基地、自治区良种生产基地、国家杏种质资源库等14个建设项目实施情况。用于差旅费、租车费3.59万元，
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
[bookmark: _GoBack]2016年林业改革发展项目检查验收经费项目，项目预算安排总额为3.59万元，其中财政资金3.59万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金3.59万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
2016年林业改革发展项目检查验收经费项目，实际支付资金2.07万元，预算执行率57.66%。主要用于支付赴各县市督查督导人员差旅费租车费，其中支付差费1.59万元、车辆租赁费0.48万元。
（三）项目资金管理情况分析
2016年林业改革发展项目检查验收经费项目，支出符合林业项目相关财务管理制度，会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
2016年林业改革发展项目检查验收经费项目，属于经常性零星项目,没有达到招投标限额,由本单位自行组织实施。实施过程均按照本单位制定的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
本项目不存在检查验收程序。
（二）项目管理情况分析
2016年林业改革发展项目检查验收经费项目实施过程中，建立了《喀什地区种苗站财务管理制度》，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已完成三级指标11个，指标完成率为100%。
经济性：节省了自身财政支出1.52万元，合理使用资金用于差费、租车费。
效率性：完成全年的目标指标，发挥了资金的使用效率。
效益性：通过项目的实施，调整地区苗木产品的结构、促进本地苗木产业化发展，有效保护生态环境。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
本项目2018年绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
2016年林业改革发展项目检查验收经费项目，不存在后续管理工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、 主要经验及做法
指导、检查验收英吉沙、莎车、泽普、巴楚、岳普湖、麦盖提、伽师县实施7个中央财政补助的良种苗木培育、良种苗木繁育、3个自治区保障性苗圃、2个国家种质资源库和2个能力建设项目。推进项目落实，提高林果业种质，调整地区苗木产品的结构、促进本地苗木产业化发展，持续改善生态环境。
2、 存在的问题
 无
3、 建议
无
（三）其他
无其他说明内容
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解2016年林业改革发展项目检查验收经费项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区林业改革发展项目检查验收经费项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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