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新疆财政支出绩效自评报告

（2018年度）







项目名称：森林资源管护信息管理平台工程建设项目
实施单位（公章）：喀什地区林业局
自治区主管部门（公章）：
项目负责人（签章）：郭新勇
填报时间：2018年12月15
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
地区林业局主要职责贯彻执行党和国家关于林业及其生态建设的法律、法规、方针、政策。拟订全地区林业发展战略、中长期规划并组织实施；认真组织实施造林绿化，加强荒漠化防治和防沙治沙，营造良好的生态环境，组织实施林果业生产和市场建设，推进林业生态体系、林果产业体系和生态文化体系建设；承担森林、陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法打击涉林违法犯罪行为；指导大风、沙尘暴、低温冻害、林业有害生物等灾害预测预报和应急处置，加强林业灾害综合防控体系建设；组织实施科技兴林，加强林业人才队伍建设，提高林业科技支撑能力建设；负责林业行政执法及监督，推进依法治林；组织实施集体林权制度改革工作，加快推进国有林场(苗圃、林业站)改革，促进林业资源的合理化配置；负责林业系统自然保护区森林公园、湿地的监督管理；监督管理地区森林公安队伍；指导全地区林业重大违法案件的查处。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
通过政府采购遥感影像数据库管理系统、林地空间数据管理系统、林地资源信息管理系统、林地变更外业调查系统，建立一套具有数据采集、数据更新、数据管理能力的林地资源信息管理平台，使得全区14个单位的林地“一张图”资源数据库检查、汇总、拼接、处理、入库，实现对林地资源系统化、科学化管理，利用科学手段，加强森林生态资源保护，有利于森林生态可持续发展。
2、项目基本性质
本项目性质为新增项目。
3、项目用途及范围
建立喀什地区2016年林地“一张图”数据库。实现全区14个单位的林地“一张图”资源数据库检查、汇总、拼接、处理、入库。实现对林地资源系统化、科学化管理，利用科学手段，加强森林生态资源保护，有利于森林生态可持续发展。　
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
森林资源管护信息管理平台工程建设项目预算安排总额为75万元，其中财政资金75万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金75万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金75万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付购置喀什地区遥感影像数据库管理系统费用8.9万元、购置林地空间数据库管理系统（地区级）费用32.2万元、林地资源信息管理系统（县级）费用支付23.9万元、林地变更外业调查系统10万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合地区林业局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于一次性项目，实施过程均按照本单位制定的管理制度执行，涉及政府采购的，及时办理了采购手续，公开挂网招标。
本项目不存在调整情况。
本项目在实施过程中，涉及物品均通过政府采购进行，程序合法，保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员2018年11月20日对采购物品进行检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，地区林业局建立了相关财务及管理制度，保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。并安排相关技术人员对项目实施进度进行不定期督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标17个，其中已完成三级指标17个，指标完成率为100%。
经济性：本项目按项目建设内容进行了政府采购，通过在网上公开挂网招标，节约了成本。
效率性：本项目按项目要求完成了建设内容，通过数据采集、数据更新、数据管理能力的林地资源信息管理平台，提高工作效率。
效益性：实现对林地资源系统化、科学化管理，利用科学手段，加强森林生态资源保护。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目为一次性项目，不存在后续管理工作。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
该项目是自治区林业厅根据我区森林资源管理实际需要专项下达的资金，通过政府采购购置了林地资源系统化平台，极大提高喀什地区森林资源管理信息化、数字化水平，为实现森林资源管理现代化提供有力的技术支持和保障。
2、存在的问题
目前主要存在问题是各县级林业部门森林资源管理人员相对不固定，加之培训不到位，目前尚未能够完全实现该平台全部功能。
3、建议
今后需要进一步加大培训力度，使其更好、更快的发挥应有的作用。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过实地调研、数据分析等方式，全面了解森林资源管护信息管理平台工程建设项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，圆满完成了预期绩效目标。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为喀什地区森林资源管护信息管理平台工程建设项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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