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新疆财政支出绩效自评报告编制要求
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
受地区国土资源局委托，承担地区土地利用总体规划、矿产资源总体规划和土地整治工作；承担地区土地调查、1:1万基础测绘数据管理、国土资源数据库建设等工作；承担喀什地区土地、矿产资源窗口办文工作；承担国家、及自治区项目的土地确权划界变更工作。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
利用自治区最新基础地理信息资料,结合第二次全国土地调查成果以及土地所有权确权成果数据,全面完成喀什地区城镇地籍调查及数据库建库工作,加强信息化建设,推进不动产登记发证工作,满足经济社会发展的现实需求，明确城镇土地利用的发展方向，促进社会经济与土地资源环境的持续、协调发展。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途及范围
全面查清全地区12县市城区范围内每一宗土地的权属、位置、界址、面积、用途、地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况,为城镇集体土地确权登记发证工作提供基础资料,为实施不动产统一登记奠定基础。依据《地籍调查规程》等要求,以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则,完成城镇范围内建设用地的权属调查和地籍测量,建立城镇地籍调查数据库,并通过城镇日常地籍调查、土地登记、土地变更等工作,保持调查成果的现势性,满足国土资源管理及经济社会发展的需要。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
上年结余结转资金预算安排总金额为262.10万元，其中财政资金0万元，其他资金262.10万元，2018年实际收到上年结余结转预算资金262.10万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金262.10万元，预算执行率100%，项目资金主要用于支付委托业务费。
本项目按照地籍调查规程要求，由上级国土部门进行评审验收，评审验收意见作为本项目最终验收结果，待验收合格后按合同规定支付项目尾款款项。本项目已通过验收，项目款已支付完成。
（三）项目资金管理情况分析
喀什地区国土资源规划院在项目实施和预算管理方面，严格按照项目预算和专项经费使用管理暂行办法执行，加大了专项资金管理力度，健全了资金核算办法。对各项成本和费用进行认真核算，严格遵守有关财务法规、财务纪律及财务制度，切实做到发挥项目资金使用效益，保障了项目的顺利进行，得了较好的目标成果。
在项目资金使用上，严格按照国库集中支付管理制度规定和财政下达资金的使用范围进行。符合喀什地区国土资源规划院管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于技术服务类项目，达到招投标限额，由本单位依据批复资金，按照《国土资源部关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（国土资发〔2015〕68号）、《关于加快开展高标准基本农田实施方案编制工作的通知》（新国土资发〔2012〕155号）、《关于开展“十三五”土地整治规划编制工作的通知》（喀地国土资涵〔2015〕117号）等有关规定，依据《中华人民共和国招标法》组织进行项目招标工作。项目承担单位组织制定了招标工作方案。实施过程（招标工作）均严格按照本单位制定和批准的招标工作方案执行。
为保证项目质量和成本控制，按照土地利用总体规划调整完善政策和规程要求由上级国土部门进行评审验收，评审意见作为本项目最终验收结果。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区国土资源规划院建立了《产品质量保证体系》保障项目的顺利实施。项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。已建立《喀什地区国土资源规划院质量责任制》、《测绘产品质量检查制度》、《测绘成果质量检查记录和报告》，不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标11个，其中已经完成11个，指标完成率100%。
[bookmark: _GoBack]经济型：通过城镇土地利用现状调查及数据库建设，全面掌握地区县级以上城镇土地利用类型、面积，土地利用强度等信息，提出合理利用城镇土地资源的途径及措施，以实现城镇土地的充分合理开发、利用和保护，提高土地利用率，有效控制城市规模，优化城镇土地利用结构，促进城市社会经济的发展。
效率性：通过建设城镇地籍调查数据库和数据服务体系，为全区不动产登记发证业务提供更多丰富的数据服务功能，同时为综合监管平台和共享服务平台建设夯实了基础。
效益型：全面掌握我区城镇土地利用现状变化情况、及时更新土地调查数据库、保持土地调查数据的现势性提供了技术支撑，喀什地区城镇地籍测量成果在推进不动产登记发证工作、城镇规划编制、土地执法监督等相关工作中“一查多用”提供准确数据。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
不存在未完成情况:2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
验收通过后，成果资料存档、数据库得到有效应用
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法：规范专项资金管理，按照财政资金管理的要求，执行国库集中支付制度，按照项目工程进度，及时支付项目资金，实现资金安全、高效运行。
2、存在的问题：无。
3、建议：无。
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解喀什地区农村地籍测量及集体建设用地确权登记发证项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为今后各项工作的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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