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一、项目概况
（一）项目单位基本情况
喀什地区环境保护局，办公室地址位于祖国西部的一座边陲城市喀什，喀什市解放南路312号。主要提供贯彻执行环保方针政策，法律法规，监督实施各项标准，环境要素及污染源管理，对重大污染生态破坏事件查处，保护自然环境及区划规划工作，维护生态平衡，建设项目的环境管理，管理监测各项工作，承办行暑交的其它事项。
（二）项目预算绩效目标设定情况
1、项目预期目标及阶段性目标
预计使用资金145.72万元，编制《喀什地区土壤污染治理与修复规划（2018-2020）》，编制12县市《土壤污染治理与修复规划（2018-2020）》，完成喀什地区重点行业企业用地调查工作。以喀什地区土壤监测结果为依据，结合喀什地区主要污染物排放情况，分析喀什地区土壤环境存在的问题；明确以土壤详查项目库为任务；逐步开展受污染土壤治理与修复，提升修复能力。
2、项目基本性质
本项目性质为延续项目。
3、项目用途、范围以及主要内容
本项目主要用于完成喀什地区重点行业企业用地调查工作。以喀什地区土壤监测结果为依据，结合喀什地区主要污染物排放情况，分析喀什地区土壤环境存在的问题；明确以土壤详查项目库为任务；逐步开展受污染土壤治理与修复，提升修复能力。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析
喀什地区土壤污染防治项目预算安排总额为145.72万元，其中财政资金145.72万元，自筹资金0万元，2018年实际收到预算资金145.72万元。
（二）项目资金实际使用情况分析
本项目实际支付资金122.12万元，预算执行率83.94%，结转23.6万元2019年使用。项目资金主要用于支付《喀什地区土壤污染治理与修复规划（2018-2020）》35.2万元、支付土壤监测费8.82万元、支付编制12县市《土壤污染治理与修复规划（2018-2020）》54.7万元，重点区域修复规划46.3万元。
（三）项目资金管理情况分析
本项目支出符合喀什地区环境保护局相关财务管理制度，包括会计人员集中核算工作管理制度、财务收支审批制度、财务稽核制度、财务牵制制度、会计主管岗位职责等制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用等情况。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
该项目属于专项资金，进行政府采购流程实施。实施过程均按照相关法律、法规及本单位的管理制度执行。
本项目不存在调整情况。
为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，由本项目相关人员于2018年11月30日完成检查验收，检查验收合格后按合同规定支付款项。
（二）项目管理情况分析
项目实施过程中，喀什地区环境保护局建立了相关法律法规和业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。不定期对项目进度情况进行督导检查，对检查过程中发现的问题及时督促整改，确保了项目按时保质完成。
四、项目绩效情况 
（一）项目绩效目标完成情况分析
本项目共设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标10个，其中已完成三级指标10个，指标完成率为100%。
经济性：本项目在预算资金内，顺利完成任务，并节约在资金23.6元。
效率性：本项目按照自治区要求的实施进度，高质量的完成任务。
效益性：为喀什地区土壤污染防治提供持续有效保障。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
 2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划
本项目为专项资金，通过2018年喀什地区土壤污染防治项目预算、实施、评估，从而制作2019年预算及多年支付计划。
（二）主要经验及做法、存在问题和建议
1、主要经验及做法
有计划的实施，严格控制核算成本，增强资金使用效率，专项资金专款专用。
2、 存在的问题
本项目不存在问题。
3、 建议
无
（三）其他
无其他说明内容。
六、项目评价工作情况
[bookmark: _GoBack]本次评价通过文件研读、实地调研、数据分析等方式，全面了解新疆维吾尔自治区喀什地区环境保护局喀什地区土壤污染防治项目资金的使用效率和效果，项目管理过程规范，完成了预期绩效目标等。同时，通过开展自我评价来总结经验和教训，为新疆维吾尔自治区喀什地区环境保护局喀什地区土壤污染防治项目今后的开展提供参考建议。
七、附表
《项目支出绩效目标自评表》
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